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ПРОМИСЛОВИЙ БУДИНОК, КАРКАСНА БУДІВЛЯ, 
ПРОЕКТУВАННЯ, ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ. 
 
Об’єкт роботи – Проект цеху з виробництва молочної продукції в місті 
Павлоград. 
Мета роботи – запроектувати промисловий будинок, а саме – цех, з 
використанням прогресивних методів будівельного виробництва. 
Результати та їх новизна. Обрані та обґрунтовані основні об’ємно-
планувальні та конструктивні рішення. Виконаний розрахунок 
огороджувальних конструкцій покрівлі. Виконане компонування 
конструктивної схеми, збір та розрахунок навантажень. Проведено 
розрахунок плит покриття, балки на яких вони опираються та колони. Обрана 
раціональна схема суміщення технологічних процесів. Розроблено проект 
виконання робіт та відповідні технологічні карти. Виконано аналіз 
теплотехнічних особливостей розрахунку інверсійної покрівлі. 
Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної 
діяльності кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки НТУ «Дніпровська 
політехніка» в сфері будівництва та цивільної та промислової інженерії. 
Сфера застосування – технології спорудження об’єктів промислового 
будівництва. 
Практичне значення роботи – підвищення техніко-економічних та 





Qualifying work: 154 pp., 28 tables, 41 Figure, 3 supplement, 88 sources. 
 
INDUSTRY BUILDING, FACILITY BUILDING, DESIGN, 
TECHNOLOGY AND ORGANIZATION OF WORKS. 
 
Object of work - plant for the production of dairy products in Pavlograd. 
The purpose of the project to design an industrial house, namely a workshop, 
using progressive methods of construction production. 
Results and their novelty. Selected and substantiated basic design and 
construction solutions. The calculation of the roof enclosure structures was 
performed. The design of the construction scheme, the collection and calculation of 
loads. The calculation of the coating plates, the beams on which they are supported 
and the columns was calculated. The rational scheme of combination of 
technological processes is chosen. The project of work execution and corresponding 
technological maps is developed. The analysis of thermotechnical features of the 
calculation of the inversion roof was performed. 
Interconnection with other works - continuation of innovative activity of the 
Department of Civil Engineering, Geotechnics and Geomechanics of NTU "Dnipro 
university of technology" in the field of industrial and civil engineering and civil 
engineering. 
Scope - industrial engineering construction technology. 
The practical importance of the work is to increase the technical, economic 
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Темою дипломного проекту є проектування цеху з виробництва молочної 
продукції, розташованого на території молокозаводу в м. Павлоград 
Дніпропетровської області. 
Будівля цеху містить не тільки виробничі та складські приміщення, а й 
адміністративно-побутові. Відповідно до технологічного рішенням, в цеху два 
основних виробничих приміщення, цех згущеного молока і вершкового масла. 
Проектом передбачені всі необхідні заходи щодо забезпечення пожежної 
безпеки, внутрішньої пожежно-охоронної сигналізації, заходи щодо 
антикорозійного захисту. Телефонізація цеху передбачена від зовнішніх мереж 
телефонізації по кабельному вводу, радіофікація цеху від зовнішніх мереж 
радіотрансляції, введення в цех виконане через радіостійку, встановлену на даху. 
Система вентиляції цеху та допоміжних приміщень – припливно-витяжна з 
механічним і природним спонуканням. Припливне повітря для цехів подається від 
вентиляційних камер з рециркуляцією і передбачає відшкодування втрат тепла 
приміщеннями в робочий час при розрахунковій температурі внутрішнього 
повітря. Видалення повітря з верхньої зони здійснюється даховими 
вентиляторами. В інших приміщеннях припливне повітря подається у верхню 
зону приміщень. При виникненні пожежі в приміщеннях, обладнаних системою 
пожежної сигналізації, передбачається відключення вентиляційних систем. 
Система опалення цеху згущеного молока і вершкового масла і допоміжних 
приміщень, двухтрубна, з нижнім розведенням і попутним рухом теплоносія. 
Видалення повітря з системи здійснюється через повітряні крани, встановлених в 
верхніх пробках нагрівальних приладів. Трубопроводи, прокладені в підпільних 
каналах, теплоізолюються. 
Для задоволення господарсько-питних, виробничих і протипожежних 
потреб проектом передбачається водопостачання цеху від існуючої зовнішньої 
мережі. 
Відведення побутових, виробничих і дощових стічних вод передбачається в 
існуючі зовнішні мережі. 
Електропостачання цеху передбачене по двом кабельним вводам від 
зовнішніх мереж напругою 380/220 в. Відносно надійності електропостачання 




РОЗДІЛ 1. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ 
 
1.1 Загальні відомості та вихідні дані 
 
Характеристики району будівництва: 
• район будівництва м. Павлоград Дніпропетровської області; 
• середня температура періоду з середньою добовою температурою повітря 
• менше + 8 ° С, tht = 4,1 оС; 
• середня тривалість періоду з середньою добовою температурою повітря 
менше + 8 ° С, Zht = 221 день; 
• розрахункове снігове навантаження S = 140 кг / м2; 
• переважні ґрунти суглинки; 
• рівень ґрунтових вод 2,5 м; 
• рельєф місцевості спокійний з ухилом. 
 
1.2 Опис функціонального процесу в цеху 
 
Цех з виробництва згущеного молока і вершкового масла розрахований на 
приймання 12,5 т незбираного молока на добу, переробку його на знежирене 
згущене молоко і вершкове масло. 
Доставка цільного молока в цех здійснюється відповідно до графіка 
технологічних процесів: 
• тривалість приймання молока 2,5 години в зміну; 
• тривалість зміни 8 годин; 
• число змін в році становить 256. 
 
Для випуску готової продукції передбачено обладнання: 




- для виробництва вершкового масла «Автоматизована лінія потокового 
виробництва вершкового масла П8-0ЛФ». 
 
Продуктивність цеху: 
- щодо згущеного молока - 2000 кг / зміну; 
- по вершковому маслу - 500 кг / зміну. 
 
Технологія виробництва максимально автоматизована, передбачається 
автоматизація роботи насосів, холодильних машин, вентиляційного обладнання. 
Управління обладнанням здійснюється як місцево, так і дистанційно з 
операторської. Мийка технологічного обладнання здійснюється розчином 
кальцинованої соди і розчинами кислоти і луги, які надходять в бак установки В2-
0У2-У для подальшої нейтралізації в ньому. Контроль кислотності в резервуарі 
мийної машини здійснюється за допомогою перетворювача П-210. 
У якості холодильної машини застосована установка 1МКТ-28-2-0, що 
працює в автоматичному режимі в залежності від роботи насосів крижаної води 
№1 і №2. Вентилятор градирні працює в автоматичному режимі в залежності від 
температури охолоджувальної води. Управління насосами крижаної води, 
оборотного водопостачання та вентилятором градирні проводиться ящиком 
Я5000К. Передбачено автоматичне включення резервного насоса при зупинці 
робітника. Також для насосів крижаної води виконане блокування, що 
унеможливлює запуск насосів при порожніх акумуляторних баках. В якості 
запірної арматури на підводі крижаної води до технологічного устаткування 
використовуються електромагнітні вентилі, які керуються за допомогою 













1.3 Генеральний план ділянки забудови 
 
Проектоване виробництво розташовується на території молокозаводу. 
Доставка сировини здійснюється автомобільним транспортом. Готова продукція 
надходить на склад автомобільним транспортом. 
Проектована споруда прив'язується до координатної сітки ділянки по 
горизонталі, а по вертикалі до навколишньої забудові з урахуванням верхнього 
планування. 
Зливові стоки організовані ухилами до доріг і ухилами доріг 1,5% до 
прийомних грат зливової каналізації. 
Організовується озеленення прилеглої території. Основними елементами 
озеленення є листяні дерева, чагарники вздовж тротуарів, також передбачається 
організація газонів і клумб. 
 







1 Площа території м2  
2 Площа забудови м2  
3 Коефіцієнт забудови -  
4 Площа доріг, тротуарів, майданчиків м2  
5 Площа озеленення м2  
6 Коефіцієнт озеленення -  
 
1.4 Об'ємно-планувальне рішення 
 
Будівля цеху містить не тільки виробничі та складські приміщення, а й 
адміністративно-побутові. Відповідно до технологічного рішення, в каркасній 
частині будівлі запроектовані два основних виробничих приміщення, цех 
згущеного молока і вершкового масла. 
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Проектована будівля має прямокутну форму в плані з розмірами в осях 18 х 
63 м і висотою в виробничих приміщеннях 7,2 м до низу несучих кроквяних 
конструкцій. Проектована будівля опалюється. 
При прийнятті об'ємно-планувальних рішень були враховані наступні 
вимоги: 
• оптимальне розміщення проектованої будівлі на відведеній території; 
• забезпечення технологічного процесу; 
• забезпечення природного освітлення; 
• забезпечення зручностей для робочого персоналу. 
 
Побутове обслуговування працюючого персоналу передбачено в блоці 
санітарно-побутових приміщень, прибудованому до цеху, в складі: пральня; 
прасувальна; чоловічий і жіночий гардероби вуличного, домашнього і 
спеціального одягу; приміщення для сушіння одягу і взуття; комори чистого і 
брудного одягу; чоловічий і жіночий туалети; комора інвентарю для прибирання; 
душові та кімната особистої гігієни для жінок. 
Основні виробничі приміщення: приймально-мийне відділення, масло-цех, 
склад пакувального матеріалу, холодильна камера, цех з виробництва згущеного 
молока, відділення централізованої мийки, склад дезозасобів, склад цукру, склад 
готової продукції і приміщення для прийому тари. 
Кімната майстра і головного інженера, хімічна лабораторія, кабінет 
завідуючої виробництвом розташовані на другому поверсі антресолі в каркасній 
частині будівлі. 
Для сполучення між поверхами в будівлі запроектовано троє сходів, одні 
розташовані в блоці санітарно-побутових приміщень, дві інші в виробничих 
приміщеннях (цех по виробництву згущеного молока і олійниця), також 
передбачено двоє сталевих сходів із зовні будівлі, що проведені на другий поверх, 






Техніко-економічні показники об'ємно-планувального рішення: 
• загальна площа будівлі За = 1134 м2 
• площа зовнішніх стін С = 1539 м2 
• будівельний об'єм будівлі Vстр = 10773 м3 
• об'ємний коефіцієнт К2 = Vстр / За = 9,5 
• коефіцієнт компактності будівлі К3 = Vстр / С = 7 
• коефіцієнт економічності форм К4 = По / Vстр = 0,105 
 
1.5 Архітектурно-конструктивне рішення 
 
1.5.1 Конструктивна схема будівлі 
 
Проектована будівля має прямокутну форму в плані з розмірами в осях 
63х18 м. У виробничій лінії будівля закладена каркасним і має один проліт 18 м з 
висотою до кроквяної конструкції 7,2 м, з вбудованою антресоллю і з 
прибудованим цегляним двох-поверховим виробничо-побутовим корпусом у осях 
1-3 з висотою першого поверху 4,5 м і другого 3,0 м. 
Будівля запроектована з жорсткими поперечними рамами, що складаються 
зі збірних залізобетонних колон і кроквяних несучих конструкцій. Закладення 
колон в фундамент жорстке, а сполучення кроквяних конструкцій і колон 
шарнірне. Жорсткість споруди забезпечується горизонтальним диском покриття і 
жорсткістю поперечної рами. У вбудованій антресолі по осі 4/1 в осях В-Г і по осі 
В в осях 3/1-4 /1 розташовані діафрагми жорсткості на першому поверсі і на 
позначці 4.800 розташовані в осях 4/1 - 9/1 зв'язові  плити. Проектована будівля в 




Мал. 1.5.1. Схема розміщення колон і кроквяних конструкцій. 
 




Мал. 1.5.2. Схема розташування ригелів і в'язевих плит на відм. 4,800. 
 
Двоповерховий цегляний виробничо-побутовий корпус перекривається 
кругло-пустотними збірними залізобетонними плитами, товщина зовнішньої 
несучої стіни 640 мм, товщина внутрішніх несучих стін 380 мм і товщина 








В каркасній частині будівлі застосовуються монолітні залізобетонні 
фундаменти під колонним перерізом 400х400 мм і під фахверковими колонами з 
опорами під фундаментні балки. У виробничо-побутовому корпусі 
застосовуються збірні залізобетонні стрічкові фундаменти. 
Глибина закладення фундаментів призначається в результаті спільного 
розгляду інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов будівельного 
майданчика, сезонного промерзання і пучіностості ґрунтів, конструктивних і 
експлуатаційних особливостей будівель, а також величини і характеру 
навантаження на основу. Відмітка обріза фундаменту -0,15 м. 
Під колони антресолі і колони, які розташовані всередині будівлі, 
застосовуються фундаменти Ф1 марки Ф-17-4, з розмірами підошви 1700х1700 мм 
і висотою 1,25 м. Під діафрагму жорсткості виконується монолітний 
залізобетонний фундамент Фм4. 
 




Мал. 1.5.4. Схема розташування фундаментів. 
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Позначення Найменування Кіл Маса, т Прим. 
1 2 3 4 5 6 
Ф1 ИИ-04-1 Ф-17-4 15 4,04  
Фм1 1.412.1 вип.2 Фм-1 16 5,28  
Фм2 1.412.1 вип.2 Фм-2 2 7,776  
Фм3 1.412.1 вип.2 Фм-3 2 2,424  
Фм4 1.412.1 вип.2 Фм-4 1 -  
 
У цегляній частині будівлі застосовуються стрічкові збірні залізобетонні 
фундаменти. Залізобетонні фундаментні блоки висотою 0,6 м встановлюються в 
два ряди по висоті з перев'язкою на фундаментні плити товщиною 0,3 м. Відмітка 
низу підошви фундаментної плити -1,750 м. 
 
Специфікація залізобетонних збірних стрічкових фундаментів. 
Таблиця 1.5.2.  
Марка, 
поз. 
Позначення Найменування Кіл Маса, т Прим. 
1 2 3 4 5 6 
ФБ1 ГОСТ 13579-78 ФБС 4.24 34 1,38  
ФБ2 ГОСТ 13579-78 ФБС 4.12 8 0,69  
ФБ3 ГОСТ 13579-78 ФБС 4.9 10 0,518  
ФБ4 ГОСТ 13579-78 ФБС 6.24 30 2,074  
ФБ5 ГОСТ 13579-78 ФБС 6.12 9 1,036  
ФБ6 ГОСТ 13579-78 ФБС 6.9 10 780  
ФП1 ГОСТ 13579-78 ФЛ 8.24 10 1,21  
ФП2 ГОСТ 13579-78 ФЛ 8.12 2 0,66  
ФП3 ГОСТ 13579-78 ФЛ 12.24 24 2,05  
 
1.5.2.2 Фундаментні балки 
Для передачі ваги стінових панелей і внутрішніх перегородок на фундамент 
застосовуються фундаментні балки таврового перетину висотою 450 мм. 
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Фундаментні балки встановлюються на припливи фундаментів по шару 
розчину марки 100 товщиною 20 мм. 
 
Специфікація залізобетонних фундаментних балок. 
Таблиця 1.5.3.  
Марка, 
поз. 
Позначення Найменування Кіл Маса, т Прим. 
1 2 3 4 5 6 
Б1 1.415-1 вип.1 ФББ – 17 13 1,5  
Б2 1.415-1 вип.1 ФББ – 13 2 1,4  
Б3 1.415-1 вип.1 ФББ – 14 2 1,3  
Б4 1.415-1 вип.1 ФББ – 2 11 1,3  




У каркасній частині будівлі застосовані залізобетонні колони квадратного 
перетину 400х400 мм довжиною 8,1 м з кроком 6 м. Відмітка оголовка колони 7,2 
м. Колони вбудованої антресолі також мають квадратний перетин 400х400 мм, 
довжина 5,92 м, крок колон 6 м, кріплення ригеля антресолі здійснюється до 
консолей колон заввишки 150 мм і вильотом 150 мм. 
 
Специфікація залізобетонних колон. 
Таблиця 1.5.4. 
Марка, поз. Позначення Найменування Кіл Маса, т Прим. 
1 2 3 4 5 6 
К1 1.020-1/83 1К60 4.48 -1 1 2,4  
К2 1.020-1/83 1К60 4.48 –2 1 2,4  
К3 1.020-1/83 1К60 4.48 –3 5 2,4  
К4 1.020-1/83 1К60 4.48 –4 6 2,4  
К5 1.020-1/83 1К60 4.48 –5 1 2,4  
К7 1.423-3 1К72 – 4М2-1 8 3,2  
К8 1.423-3 1К72 – 4М2-2 8 3,2  
К9 1.423-3 1К72 – 4М2-3 1 3,2  
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К10 1.423-3 1К72 – 4М2-4 1 3,2  
К11 1.423-3 1К72 – 4М2-5 4 3,2  
 
Для кріплення сталевого ригеля Р-1 запроектовані сталеві колони К6 
перетином 140х180 мм, виконані з двох зварених швелерів. 
 
Специфікація сталевих колон. 
Таблиця 1.5.5.  
Марка, 
поз. 
Позначення Найменування Кіл Маса, т Прим. 
1 2 3 4 5 6 




Фахверкові колони призначені для кріплення торцевих стінових панелей. 
Фахверкові колони виконані залізобетонними, довжиною 8,5 м. Для кріплення 
торцевих стінових панелей з країв на розі застосовані сталеві стійки фахверкові. 
 
Специфікація фахверкових колон і стійок. 
Таблиця 1.5.6.  
Марка, 
поз. 
Позначення Найменування Кіл Маса, т Прим. 
1 2 3 4 5 6 
К12 1.030.1-1.4 БКФ85 – 1 – 1 2 3,15  
СК1 1.030.1-1.4 Стійка фахверкова СФ7 2 0,42  
 
1.5.2.5 Кроквяні конструкції та ригелі 
 
Несучими елементами частини покриття, що обгороджує, в каркасній 
частині будівлі є збірні залізобетонні ребрист плити 6х3 м. В місцях установки 




Для покриття та перекриття в виробничо-побутового цегляного корпусу 
застосовуються збірні кругло-пустотні залізобетонні плити, довжиною 6 м, 
шириною 1,2 м і 1,5 м, висотою 220 мм. 
Для перекриття антресолі застосовуються збірні кругло-пустотні 
залізобетонні плити довжиною 6 м і 3 м, шириною 1,2 м і 1,5 м.
 
Мал. 1.5.6. Схема розташування плит перекриття на відм. 4,200 в осях 1-3. 
 




Мал. 1.5.8. Схема розташування плит перекриття на відм. 4,800. 
 
 





1.5.2.6 Плити покриття та перекриття 
 
Специфікація залізобетонних плит покриття і перекриття. 
Таблиця 1.5.8.  
Марка, 
поз. 




1 2 3 4 5 6 
  Перекриття    
П1 1.141-1 вип.63 ПК 60.15-8АтV 25 2,8  
П2 1.141-1 вип.63 ПК 60.12-8АтV 3 2,8  
П5 1.465.1-7/84 2ПВБ – 4АтV- 4 2 2  
  Покриття    
П3 1.141-1 вип.63 ПК 60.15-4АтV 24 2,1  
П4 1.141-1 вип.63 ПК 60.12-4АтV 4 2,1  
  Перекриття    
П6 1.041.1-2 вип.1 ПК 56.12 – 13АтV 22 2  
П7 1.041.1-1 вип.60 ПК 30.12 – 8т 5 1,08  
П8 1.041.1-2 вип.1 ПК 56.9 – 10АтV 5 1,7  
П9 1.041.1-1 вип.60 ПК 30.15 – 8т 3 1,08  
П10 1.041.1-2 вип.1 ПК 56.15 – 16АтV 2 2,6  
  Покриття    
П11 ГОСТ 22701.1-77 ПГ-3 АтV-1 4 2,65  
П12 ГОСТ 22701.1-77 ПГ-3 АтV-2 12 2,65  
П13 ГОСТ 22701.1-77 ПГ-3 АтV-3 8 2,65  
П14 ГОСТ 22701.1-77 ПГ-3 АтV 18 2,65  
П15 ГОСТ 22701.2-77 ПВ7-3 АтV 6 3,2  
 
1.5.2.7 Зовнішні стіни 
 
В якості зовнішніх огороджувальних конструкцій у виробничому корпусі 
застосовуються самонесучі навісні стінові панелі товщиною 400 мм. У місцях 
установки воріт, дверей запроектовані цегляні вставки на висоту 3,6 м. 
Заповнення швів панельних стін здійснюється пружними синтетичними 
прокладками шириною 60-80 мм і герметичними мастиками. Навісні панелі в 
межах ярусів кріпляться до закладних елементів в залізобетонних колонах. 
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У виробничо-побутовому корпусі стіни цегляні тришарової конструкції. 
Зовнішні стіни в цегляної частини будівлі виконані із силікатної цегли, товщиною 
640 мм. 
 
Мал. 1.5.10. Схема розташування стінових панелей по осі А. 
 
Мал. 1.5.11. Схема розташування стінових панелей по осі Г. 
 





Специфікація стінових панелей. 
Таблиця 1.5.9.  
Марка, 
поз. 
Позначення Найменування Кіл Маса, т Прим. 
1 2 3 4 5 6 
ПС1 ТП503-2-40.90 ПС 60.12.2,5-6Л-1 16 2,34  
ПС2 ТП503-2-40.90 ПС 60.12.4,0-6Л-1 10 3,6  
ПС3 ТП503-2-40.90 ПС 30.12.4,0-6Л-1 11 1,8  
ПС4 ТП503-2-40.90 ПС 60.18.4,0-6Л-1 9 5,39  
ПС5 ТП503-2-40.90 ПС 60.18.4,0-6Л-2 7 5,39  
ПС6 ТП503-2-40.90 ПС 60.12.4,0-6Л-4 18 3,6  
ПС7 ТП503-2-40.90 ПС 60.12.4,0-6Л-5 8 3,6  
ПС8 ТП503-2-40.90 ПС 64.12.4,0-6Л-1 8 3,84  
ПС9 ТП503-2-40.90 ПС 64.12.4,0-6Л-2 8 3,84  
ПС10 ТП503-2-40.90 ПС 30.12.4,0-Л-1 2 1,8  
ПС11 ТП503-2-40.90 2ПС 12.12.4,0-Л-2 77 0,71  
ПС12 ТП503-2-40.90 2ПС 12.12.4,0-Л-1 6 0,71  
ПС13 ТП503-2-40.90 2ПС 6.12.4,0-Л-1 10 0,36  
ПС14 ТП503-2-40.90 2ПС 3.12.4,0-Л-1 2 0,16  





Для сполучення між поверхами в будівлі запроектовано троє сходів, одні 
розташовані в блоці санітарно-побутових приміщень і виконані із залізобетонних 
площадок і маршів, для підйому на другий поверх застосовано три марші з двома 
міжповерховими майданчиками на відмітках 1,500 м і 3,150 м. У виробничих 
приміщеннях (цех з виробництва згущеного молока і масло-цех) є двоє сталевих 
сходів з міжповерховими майданчиками на позначці 3,600 м, що ведуть з 
приміщень цехів на другий поверх антресолі. Також передбачені двоє сталевих 
сходів із зовні будівлі, які ведуть на другий поверх, розміщені в блоці санітарно-
побутових приміщень і в каркасній частині будівлі. Передбачена сталеві сходи 





Над воротами і дверними отворами встановлюються залізобетонні 
перемички, закладені в масив кам'яної кладки. Перемичка є залізобетонною 
конструкцією типу «брус», що служить для перекриття прорізів у стінах з 
малорозмірних матеріалів. Ворітний проріз обрамлюється збірною 







Позначення Найменування Кіл Маса, т Прим. 
1 2 3 4 5 6 
ПР1 ГОСТ 948-84 5ПБ 30-37 1 0,41  
ПР2 ГОСТ 948-84 5ПБ 25-37 7 0,34  
ПР3 ГОСТ 948-84 3Пб 18-37 3 0,12  
ПР4 ГОСТ 948-84 3Пб 16-37 14 0,102  
ПР5 ГОСТ 948-84 3Пб 13-37 5 0,085  
ПР6 ГОСТ 948-84 2ПБ 29-4 7 0,12  
ПР7 ГОСТ 948-84 2ПБ 22-3 14 0,092  
ПР8 ГОСТ 948-84 2ПБ 19-3 14 0,081  
ПР9 ГОСТ 948-84 2ПБ 16-2 31 0,065  
ПР10 ГОСТ 948-84 2ПБ 13-1 24 0,054  
ПР11 ГОСТ 948-84 1ПБ 13-1 53 0,025  
ПР12 ГОСТ 948-84 1ПБ 10-1 12 0,02  
ПР13 ГОСТ 948-84 3ПБ 34-4 1 0,221  
 
1.5.2.10 Ворота, двері і вікна 
 
Двоє воріт розміщені в каркасної частині будівлі в осях 10-11 для 
наскрізного проїзду автомобільного транспорту. Ворота в зовнішніх стінах 
розміром 3500х3600 мм. Для в'їзду і виїзду транспорту передбачені пандуси. 
26 
 
Відповідно до розмірів стінових панелей прийняті віконні панелі з 
подвійним склінням. Вікна в виробничому корпусі по осі А в два яруси, вікна 
розміщуються на позначці 1,2 м від рівня чистої підлоги і мають висоту 2,4 м і на 











1 2 3 4 5 6 
ОК1 ГОСТ 11214-86 ОР 24-36 7   
ОК2 ГОСТ 11214-86 ОР 12-36 7   
ОК3 ГОСТ 11214-86 ОР 24-12 7   
ОК4 ГОСТ 11214-86 ОР 12-12 11   
ОК5 ГОСТ 11214-86 ОР 24-24 1   
ОК6 ГОСТ 11214-86 ОР 12-15 11   
 
Специфікація дверей. 
Таблиця 1.5.12.  
Марка, 
поз. 




1 2 3 4 5 6 
Д1 ГОСТ 6629-88 ДГ – 19.24 3   
Д2 ГОСТ 6629-88 ДГ – 12.24 1   
Д3 ГОСТ 6629-88 ДГ – 10.24-1 5   
Д4 ГОСТ 6629-88 ДГ – 10.21 30   
Д5 ГОСТ 6629-88 ДГ – 15.24 5   
Д6 ГОСТ 6629-88 ДГ – 9.21 8   







Внутрішні перегородки виконані з глиняної і силікатної цегли товщиною 
120 мм. Перегородки в холодильній камері, машинному відділенні і 
баклабораторії з боку тамбура облицьовані додатково теплоізоляційним 
матеріалом. Перегородки в каркасній частині будівлі на першому поверсі 




Покрівля запроектована з 6 шарів: 
• захисний шар гравію на антисептированній бітумній мастиці; 
• лінокром 3 шари; 
• цементно-піщана стяжка товщиною 15 мм; 
• утеплювач - пінополістирол 90 мм; 
• пароізоляція - один шар поліетиленової плівки; 
• цементно-піщана стяжка товщиною 20 мм; 
 
У місцях примикання до парапетів розташований фартух з покрівельної 
сталі для поліпшення гідроізоляційних властивостей покрівлі. Для відводу 
атмосферних опадів з покрівлі передбачені водостічні воронки. Ухил покрівлі в 




Відповідно до призначення виробничих ділянок прийняті в масло-цеху й 





Мал. 1.5.13. Схема підлоги на оцінці 0,000. 
 
 










1.6 Оздоблення фасадів і приміщень 
 
Обробка фасадів виробничо-побутового цегельного корпусу полягає в 
оштукатурюванні й фарбуванні водно-дисперсною полімерцементною фарбою. 
Стінові панелі офарбуються, цегельні вставки у виробничому корпусі 
оштукатуряться й також офарблюються водно-дисперсною полімерцементною 
фарбою. 
 
















































































































































































1.7 Обґрунтування конструктивного рішення будівлі 
 
1.7.1 Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій 
 
Вихідні дані: 
• місце будівництва м. Павлоград Дніпропетровської області; 
• умови експлуатації «Б» згідно ДБН 23-03-2003; 
• місце будівництва м. Павлоград Дніпропетровської області; 
• вологісний режим приміщення нормальний; 
• вологісна зона нормальна згідно ДБН 23-03-2003; 
• внутрішня температура повітря +20 ос. 
 
Теплотехнічні розрахунки покрівлі в каркасній частині будинку 
 
Конструкція покрівлі: 
• захисний шар гравію на антисептированній бітумній мастиці; 
• гідроізоляційний килим з 3-х шарів лінокрома λ1 = 0,17 Вт/( ос ·м2), 
δ 1  = 12 мм, γ = 4 кг/м2; 
• Стяжка їх цементно-піщаного розчину λ2 = 0,93 Вт/( ос ·м2), δ 2 = 15 
мм, γ = 1800 кг/м3; 
• Утеплювач – пінополістирол λ 3= 0,05 Вт/( ос ·м2), γ = 40 кг/м3; 
• Пароізоляція – 1 шар поліетиленової плівки; 
• Стяжка їх цементно-піщаного розчину λ4 = 0,93 Вт/( ос ·м2), δ 4 = 20 
мм, γ = 1800 кг/м3; 
• Збірна залізобетонна ребриста плита 6х3 м з товщиною полиці δ 5 = 
30 мм, λ5 = 2,04 Вт/( ос ·м2). 
 
Градусодоба опалювального періоду:  
 
де tint = 18 ос – розрахункова середня температура внутрішнього повітря; 
tht і Zht – середня температура й тривалість періоду із середньою добовою 
температурою повітря менш + 8 ос. 
Визначимо значення опору теплопередачі по ГСОП: 
 
 -  
4000 - 1,8 





Тоді при  розрахунковий опір теплопередачі  ос ·м2/Вт. 
Нормативне значення опору теплопередачі:  
 
 ос ·м2/Вт, 
 
де a і b коефіцієнти прийняті по табл. 4 ДБН 23-03-2003. 
 
Опір теплопередачі конструкцій, що обгороджують: 
 
де  - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкцій, що 
обгороджують, по табл. 4 ДБН II-3-79*; 
 - товщина шару; 
 - розрахунковий коефіцієнт теплопровідності матеріалу шару; 
- коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні конструкцій, що 
обгороджують, по табл. 6 ДБН II-3-79*. 
 




Приймає товщину утеплювача - пінополістирол рівний 90 мм. 
 
Теплотехнічні розрахунки покрівлі в цегельній частині будинку 
 
Конструкція покрівлі: 
• захисний шар гравію на антисептированній бітумній мастиці; 
• гідроізоляційний килим з 3-ох шарів линокрому λ1 = 0,17 Вт/( ос ·м2), 
δ 1  = 12 мм, γ = 4 кг/м2; 
• Стяжка їх цементно-піщаного розчину λ2 = 0,93 Вт/( ос ·м2), δ 2 = 15 
мм, 
• γ = 1800 кг/м3; 
• Утеплювач – пінополістирол λ 3= 0,05 Вт/( ос ·м2), γ = 40 кг/м3; 
• Керамзитовий гравій по ухилу від 0 до 120 мм, γ = 600 кг/м3; 
• Пароізоляція – 1 шар поліетиленової плівки; 
1,4884=dD 98,1=R



























































• Стяжка їх цементно-піщаного розчину λ4 = 0,93 Вт/( ос ·м2), δ 4 = 20 
мм,  
• γ = 1800 кг/м3; 
• Збірна залізобетонна круглопустотна плита товщиною δ 5 = 220 мм,  
• λ5 = 1,92 Вт/( ос ·м2). 
 





Приймає товщину утеплювача - пінополістирол рівний 80 мм. 
 
Теплотехнічні розрахунки стінового огородження в каркасній частині 
будинку 
 
Конструкція стінового огородження: 
• керамзитобетон на керамзитовому піску λ1,3 = 0,92 Вт/( оС ·м2), γ = 
1800 кг/м3; 
• утеплювач – пінопласт ПВ-1 λ 2 = 0,064 Вт/( оС ·м2), γ = 125 кг/м3. 
 
 
Мал. 1.7.1. Конструкція стінової панелі. 
 
 
Градусодоба опалювального періоду:  
 
де tint = 18 оС – розрахункова середня температура внутрішнього повітря; 
tht и Zht – середня температура й тривалість періоду із середньою добовою 
температурою повітря менше + 8 ос. 
 
Визначимо значення опору теплопередачі по ГСОП для стін: 









































Тоді при  розрахунковий опір теплопередачі  оС ·м2/Вт. 
 
Нормативне значення опору теплопередачі:  
 оС ·м2/Вт, 
де a і b коефіцієнти прийняті по табл. 4 ДБН 23-03-2003. 
 
Опір теплопередачі конструкцій, що обгороджують: 
 
 
Дорівнявши =  визначимо товщину утеплювача: 
,  м. 
 
Приймає товщину утеплювача – пінопласт ПВ-1 рівний 150 мм і товщина 
стінової панелі відповідно 400 мм. 
Теплотехнічні розрахунки стінового огородження в цегельній частині 
будинку 
Конструкція стенового огородження: 
силікатна цегла на цементно-піщаному розчині λ1,3 = 0,7 Вт/( оС ·м2),  
γ = 1800 кг/м3; 
Мал. 1.7.2. Конструкція стіни. 
 



















98,1(2 =⋅−−−−=δ  м. 
Ухвалює товщину утеплювача – пінополістирол рівний 60 мм і товщина 
стіни відповідно 640 мм. 
1,4884=dD 98,1=R







































1.7.2 Розрахунок звукоізоляції перегородки 
 
Частотна характеристика ізоляції повітряного шуму каркасно-обшивної 
перегородкою при заповненні повітряного проміжку пористим або пористо-
волокнистим матеріалом будується в наступній послідовності.  
Будується частотна характеристика звукоізоляції з незаповненим 
повітряним проміжком. При цьому в загальну поверхневу щільність конструкції 
 при визначенні виправлення  включається поверхнева щільність 
заповнення повітряного проміжку. 
Частота резонансу конструкції  при заповненні проміжку пористим 
матеріалом із твердим кістяком (пінопласт, пінополістирол, фіброліт і т.п.), 
частоту резонансу слід визначати по формулі: 
, Гц 
де: 
і – поверхневі щільності обшивок, кг/м ;  
 – товщина повітряного проміжку, м; 
 – динамічний модуль пружності матеріалу заповнення, Па.  
Якщо обшивки не приклеюються до матеріалу заповнення, значення  
ухвалюються з коефіцієнтом 0,75. 
До частоти резонансу включно ( ) частотна характеристика 
звукоізоляції конструкції повністю збігається із частотною характеристикою, 
побудованої для перегородки з незаповненим повітряним проміжком. 
На частотах  звукоізоляція збільшується додатково на величину 







Матеріал заповнення Заповнення 
проміжку 
 




 При побудові частотної характеристики звукоізоляції конструкції на 
частоті  (2 третьоктавні смуги вище частоти резонансу) відзначається 
крапка з ординатою на величину вище крапки, що лежить на відрізку , і 
з'єднується із крапкою . Далі частотна характеристика будується паралельно 
частотній характеристиці звукоізоляції конструкції з незаповненим повітряним 
проміжком - лінія  (мал. 22).  
 
 
Рис. 22. Частотна характеристика ізоляції повітряного шуму каркасно-




Розрахунки характеристик ізоляції повітряного шуму конструкціями 
 
Результати розрахунків частотних характеристик звукоізоляції Rв і індексів 
звукоізоляції Iв і Rw для огороджень, що полягають із двох аркушів ГКЛ різної 
товщини 12.5мм і 2*12.5мм представлені на мал. 23 і в табл. 18; 
Опис конструкції: ƒВ = 500 Гц RВ = 36 дБ 
 h1 =12,5 мм ƒС = 1000 Гц RС = 30 дБ 
 h2 = 3*12,5 мм ƒР = 63 Гц RК = 50 дБ 
 γ = 1000 кг/м3 ƒК = 500 Гц  
 δ = 100 мм ƒF = 63 Гц  





























40        
63        
80        
 
125 
100 27 36 -  33 -3 -1 
125 32 39 -  36 -3,5 -1,5 
160 37 42 -1,5 - 38 -2,5 -0,5 
 
250 
200 42 45 -3,5 -1,5 42 -3,5 -1,5 
250 45 47 -4 -2 45 -4 -2 
320 48 50 -4 -2 48 -4 -2 
 
500 
400 51 53 -4 -2 51 -4 -2 
500 53 51 -3 -1 52 -2 - 
630 55 51 -5 -3 53 -3 -1 
 
1000 
800 56 51 -6 -4 54 -4 -2 
1000 56 51 -6 -4 55 -5 -3 





1600 56 51 -6 -4 56 -6 -4 
2000 56 51 -6 -4 56 -6 -4 
2500 55 51 -5 -3 56 -6 -4 
 
4000 
3200 54 51 -4 -1 56 -6 -4 
4000 52 59 -     
5000 50       
Σ    64 35,5  68,5 36,5 
  IВ = 50 + ∆=50+2=52  R1W = 52 + ∆=52+2=54 
 
Висновок про звукоізолюючі якості конструкції, що обгороджує: 
IВ = 52 дБ; R1W = 54 дБ  
IВН=45 дБ ‹ IВ = 52 дБ – отже огородження задовольняє нормативному 








1.7.3 Світлотехнічний розрахунок приміщення 
 
Місце будівництва – м. Павлоград Дніпропетровської області. 
Об’ємно-планувальні характеристики приміщення: 
довжина приміщення lп = 42 м; 
глибина приміщення В = 12 м; 
площа достатнього природнього світла при однобічному висвітленні Sп = Lп · 
1,5 · В = 42 · 1,5 · 12 = 756 м2; 
висота умовної робочої поверхні h0 = 0,8 м; 
попередня оцінка верху вікна h60 = 6 м; 
висота від рівня робочої поверхні до верху вікна  
h1 = h60 - h0 = 6 - 0,8 = 5,2 м; 
відношення довжини приміщення до його глибини ln / B = 42/12 = 3,5; 
відношення глибини приміщення до висоти від рівня робочої поверхні до 
верху вікна B / h1 = 12/5,2 = 2,31. 
Світлотехнічні характеристики: 
• розряд зорової роботи IV; 
• середньозважений коефіцієнт відбиття стелі, стін і підлоги pcp = 0,35. 
 
Нормативне значення КЕО: 
Район будівництва перебуває в зоні з нестійким сніговим покривом,  
m = 0,9 – коефіцієнт світлового клімату. 
 Для бічного висвітлення eн = 1,5 % - значення КЕО при характеристиці 
зорової роботи – середньої точності по ДБН В.2.5-28-2006 «Природнє й штучне 
освітлення». 
Нормативне значення КЕО визначається: % 
 
  
35,15,19,0 =⋅=⋅= Hn eme
41 
 
Наближений розрахунки площі остекления вікон 











де – світлотехнічна характеристика вікон; 
r1 = 3,22 – коефіцієнт, що враховує підвищення КЕО при бічному освітленні 
завдяки світлу, відбитому від поверхонь приміщення й підстильного шару, що 
прилягає до будинку; 
kз = 1,3 – коефіцієнт запасу; 
To = T1· T2· T3· T4· T5 = 0,8 · 0,6 · 0,8 · 0,8 · 1 = 0,31 – загальний коефіцієнт 
світлопропускання вікон 
м2 






1 2 3 4 5 
Відстань до розрахункової 
крапки, м 
- 
1 3,5 6 8,5 11 
n1 графік I 36 28 20 15 12 
n2 графік II 66 53 51 50 49 
e6 = 0,01 · n1 · n2 - 23,76 14,84 10,2 7,5 5,88 
 - 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 
q табл. 35 1,23 1 0,78 0,74 0,69 
 - 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 
r1, при pcp = 0,35 - 1,05 1,36 2,26 2,8 3,78 
kз - 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
 
- 9,66 6,35 5,66 4,89 4,83 
 
Розрахункова величина к.е.о. задовольняє вимогу ДБН В.2.5-28-2006 
«Природнє й штучне освітлення» як за нормальним значенням, так і за 
нерівномірністю природнього освітлення, виходячи з отриманих розрахункових 
значень к.е.о., які при бічному освітленні приміщення у всіх розрахункових 

















1.8 НДРС. Теплотехнічні особливості розрахунку інверсійної покрівлі 
 
1.8.1 Загальні відомості про інверсійні покрівлі 
 
Інверсійною (від латинського inversio – перекидання, перестановка) 
називається покрівля, конструкція якої «перевернена» у порівнянні із 
традиційною, тобто шар утеплювача розташовується не під гідроізоляційним 
килимом, а над ним. Така конструкція була розроблена й реалізована в 
будівництві після появи утеплювача нового покоління – твердого 
екструдированого пінополістиролу, що представляє собою теплоізоляційний 
матеріал з рівномірно розподіленими закритими (замкненими) гніздами, який не 
усмоктує воду, не набухає й не дає усадки, має високу механічну міцність, 
хімічно стійкий і не піддається гниттю. Ці властивості утеплювача дозволяють 
розташувати його над гідроізоляцією, для якої він є ще й захистом від зовнішніх 
впливів (додаток 1).  
Дуже важливим є ще одна властивість цього утеплювача – він стійкий до 
гниття й не сприяє поширенню цвілі й грибків, що для конструкцій інверсійних 
експлуатованих покрівель досить актуально, оскільки утеплювач перебуває в 
замкненому, невентильованому просторі. 
Такий пристрій інверсійної покрівлі дає значний поштовх до використання 
пласких покрівель і зниженню експлуатаційних витрат. 
До переваг інверсійних покрівель можна віднести: захист гідроізоляції від 
перепадів температури й від механічних ушкоджень, можливість швидкого 
монтажу при будь-якій погоді, відсутність необхідності в пароізоляційному шарі. 
Розглянемо переваги інверсійної покрівлі в порівнянні із класичною 
конструкцією. 
У конструкції інверсійної покрівлі гідроізоляційна мембрана захищена від 
температурних впливів (перепади температури, граничні значення, циклічне 
заморожування-відтавання), від руйнуючого впливу уф-опромінення й 
механічних ушкоджень;  
Гідроізоляційна мембрана менш експлуатаційно затратна, бо захищена 
шаром теплоізоляційного матеріалу (екструдированого пінополістиролу); 
Плити екструдированого пінополістиролу не фіксуються на мембрані 
(вільне укладання), тим самим не створюють руйнівних напружень в областях 
фіксації, що приводять до ушкодження мембрани;  
Гідроізоляційна мембрана, перебуваючи під шаром теплоізоляційного 
матеріалу (екструдированого пінополістиролу), фактично відіграє роль 
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пароізоляції, знижуючи ризик внутрішньої конденсації вологи й зменшуючи 
вартість конструкції;  
Шар теплоізоляції (екструдированого пінополістиролу), а також захисний 
шар гравію, надійно захищають гідроізоляційну мембрану від будь-яких 
механічних впливів при проведенні будівельних робіт і наступної експлуатації;  
Гідроізоляційна мембрана фіксується на поверхні покрівельного 
перекриття, що також знижує ймовірність механічних ушкоджень;  
При демонтажі покрівельного перекриття (наприклад, реконструкція 
будинку) плити теплоізоляційного матеріалу на основі екструдированого 
пінополістиролу можуть бути використані повторно (широко розповсюджена 
практика в Європі й США);  
При появі протікання місця порушення гідроізоляції легко ідентифікуються 
й ремонтуються, тому що гравійний шар, розділово-фільтраційний шар 
геотекстилю й плити теплоізоляційного матеріалу (екструдированого 
пінополістиролу) легко знімаються й, після усунення течі, монтуються назад;  
Під час релизації концепції інверсійної покрівлі можливе створення 
«зелених» дахів, експлуатованих терасових конструкцій аж до організації 
автостоянок шляхом використання теплоізоляційних плит; 
Можливе збільшення теплоізоляційних параметрів покрівельного покриття 
шляхом створення «покрівлі плюс»;  
Плити екструдированого пінополістиролу можуть укладатися в будь-яку 
погоду, що робить будівельний цикл фактично круглогодичним. 
Як приклад мал. 1. показує річний перепад температур у гідроізоляційному 
шарі при традиційному покрівельному килимі й при пристрої інверсійної 
покрівлі. На малюнку видно, що в інверсійній покрівлі гідроізоляційний шар 
цілий рік перебуває практично при постійній температурі, близької до 
температури усередині будинку. Характерно, що при цьому фактично 
виключається утвір конденсату, і немає необхідності влаштовувати пароізоляцію. 
При виборі такого конструктивного рішення необхідно враховувати 
наступні фактори: 
• Складність ремонту 
• Потрібен більш високий термін служби покрівлі 
• Більш високе навантаження на конструкцію 
• Температурно-вологісний режим, який відмінний від звичайного 
режиму 
• Більш складне відведення води з покрівлі 
• Вартість 
• Хімічний і біологічний вплив 




Проблеми, що виникають при порушенні проектних вимог: 
• Протікання 
• Руйнування конструкції покрівлі 
• Загнивання ґрунту і рослин 
• Висихання, вимерзання рослинного шару 
Типові проекти зазвичай не враховують: 




Мал.1.8.1. Графіки перепаду температур на поверхні гідроізоляційного 




Конструкція інверсійної покрівлі, розроблена на початку 50-х р. у США 
компанією Dow, в усьому світі підтвердила свою ефективність. 
Інверсійні покрівлі, відомі в країнах західної Європи з 60-х років, у Росії 
з'явилися наприкінці 80-х. В 1994 році було виконано покриття експлуатованої 
покрівлі будинку банку «Столичний», пізніше були реалізовані такі великі 
об'єкти, як Храм Христа Спасителя (перекриття стилобатної частини), 
торгівельний комплекс на Манежній площі (верхнє перекриття), будинок 
Великого театру (перекриття інженерного блоку), комплекс будинків РАО 
«Газпом» (перекриття підземного гаража) і багато інших. 
 Схема пристрою інверсійної покрівлі:  
1. Шар гравію товщиною не менш 50 мм 
2. Фільтруючий матеріал 
3. Утеплювач із екструдированого пінополістиролу 
4. Гідроізоляційний килим 
5. Стяжка 
6. Плита перекриття 
 
Конструкція інверсійної покрівлі дозволяє використовувати її в якості 
експлуатованого плоского даху, пристрій якої відкриває додаткові можливості для 
організації автостоянок, пішохідних зон, літніх кафе й садів. 
Основною проблемою інверсійних покрівель є волога, яка практично завжди 
є присутньою між тепло- і гідроізоляцією. До того ж навіть дуже тонкий 
прошарок води між тепло- і гідроізоляцією приводить до зменшення термічного 
опору конструкції, який може виявитися досить істотним. Існує навіть думка, що 
інверсійний тип покрівель не є оптимальним для районів з вологим кліматом 
(дослідження фірми EUTON S.A. (Бельгія) «Експлуатовані й озеленені покрівлі»).  
Разом з тим численні дослідження незалежними експертними службами 
показали високу функціональну надійність і довговічність конструкцій 
«інверсійної» покрівлі. На підставі даних досліджень Інститутом Будівельних 
Технологій (Берлін) був виданий дозвіл на застосування даної концепції (номер Z-
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23.4-101.1) згодом підтверджене такими авторитетними дозвільними органами як 
BBA (British Board of Agreement) і CEN.  
47 
 
1.8.2 Аналіз конструктивних рішень 
 
При експлуатації традиційних покрівель спостерігається утвір конденсату 
на внутрішніх поверхнях, у вузлах примикання покрівлі до парапету, кріплення 
антен, вирв тощо. 
 
Мал.2. Аналіз конструктивних рішень. 
 
Утеплювач, доведений до рівня покриття може привести до утвору «містка 
холоду», а на внутрішній поверхні покриття можливий утвір конденсату. 




Мал.3. Вузол у місці вирви. 
 
Як було сказано вище традиційна покрівля має ряд недоліків, тому 
заміняємо її на інверсійну й робимо для неї розрахунки на можливість утвору 
конденсату. 
 
1.8.3 Розрахунок на можливість утворення конденсату 
 
Згідно таблиці 1 [1], мінімально припустиме значення опору теплопередачі, 
що обгороджує конструкції Rq min = 3.3 м2 ·К/Вт. 
 
Розрахункові теплотехнічні характеристики матеріалів. 
Розрахункові теплотехнічні характеристики матеріалів ухвалюються по 
додатку  Л [1] і приведені  у таблиці 1. 
У теплотехнічних розрахунках не враховуються наступні шари: 

















1 Залізобетонна плита покриття 2500 0,18 2,04 
2 Керамзитовий гравій 200 0,020 0,12 




39 0,100 0,037 
5 Розчин цементно-пісчаний 1600 0,040 0,81 
6 Плитка керамогранітна 2000 0,009 1,1 
 
Термічно однорідна конструкція складається із усіх елементів, які позначені 
на мал.1 і їхні характеристики наведені  у таблиці 1. 




Умова (1) [1] К/Вт м3,3RК/Вт м22,3R 2min
2 =≤=Σ q   
не виконується. 
 





Умова (1) [1] К/Вт м3,3RК/Вт м76,3R 2min
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РОЗДІЛ 2. КОНСТРУКЦІІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ 
 
2.1. Схема розташування елементів 
 
Просторова твердість одноповерхового промислового будинку 
забезпечується диском покриття й твердим защемленням колон у фундаментах. 
Фактична висота виробничого приміщення в каркасній частині будинку 
рівна Нп = 7,2 м. 
Висота колони від обрізу фундаменту до низу кроквяної конструкції: 
Н = Нп +0,15 = 7,2+0,15=7,35 м. 
 Для будинків із кроком колон а = 6 м при Нп = 7,2 м ухвалюється прив'язка 
залізобетонних колон «0». 
 Для опалювального будинку із кроком колон 6 м ухвалюються стінові 
панелі, товщиною δст = 400 мм. Висота будинку від обрізу фундаменту до верху 
стінового огородження рівна Hl = 9,15 м. Висота стінових панелей 1,2 м і 1,8 м. 
 























 Постійні навантаження: 
 
   
1. Шар гравію на бітумній мастиці 
δ 1   = 10 мм, γ = 2000 кг/м3 
 
0,196 1,3 0,255 
2. 
 
Рулонний килим з 3-ох шарів 
линокрома δ 1   = 12 мм, γ = 4 кг/м2 
 
0,147 1,3 0,191 
3. Стяжка їх цементно-піщаного 
розчину δ 2  = 15 мм, γ = 1800 кг/м3 
 
0,265 1,3 0,344 
4. Утеплювач – пінополістирол γ  = 40 
кг/м3, δ 2  = 90 мм 
 
0,051 1,2 0,061 
5. Стяжка їх цементно-піщаного 
розчину δ 4  = 20 мм, γ = 1800 кг/м3 
 
0,353 1,3 0,459 
6. Збірна залізобетонна ребриста плита 
3х12 м (варіант I) 
 
2,01 1,1 2,21 
7. Збірна залізобетонна ребриста плита 
3х6 м (варіант II) 
 

















Варіант I 4,7  5,92 




2.3.Статегічний розрахунок однопрольотної поперечної рами. 
 
В розрахунки поперечної рами одноповерхового промислового будинку 
враховується тверде защемлення колон у фундаменті. Кроквяна балка через 
велику твердість у площині рами вважається абсолютно твердою. 
Вихідні дані для розрахунків однопрольотної поперечної рами. 
Таблиця 2.3.1.  





1. Прізвище й номер варіанта – 01166 
2. Прибудова ліворуч будинку – Немає 
3. Прибудова праворуч будинку – Немає 
4. Висота перетину надкранової частини 
крайньої колони 
hB
K, (м) 0,4 
5. Висота перетину підкранової частини 
крайньої колони 
hH
K, (м) 0,4 
 Висота надкранової частини крайньої колони HBK, (м) 7,2 
 Висота підкранової частини крайньої колони HHK, (м) 0,000001 
 Висота перетину галузі крайньої 
двохгілкової колони 
hK, (м) 0 
 Число прорізів крайньої двохгілкової колони nK, (шт) 0 
 Ширина перетину крайньої колони bK, (м) 0,4 
 Висота перетину надкранової частини 
середньої колони 
hb
C, (м) 0 
 Модуль пружності бетону колон Eb, (МПа) 27000 
 Розмір прив'язки ПРИВ'ЯЗКА, 
(м) 
0 
  Розрахункове навантаження від ваги 
покриття й покрівлі 
q, (кН/м2) 3 
 Маса ригеля GP, (кг) 12100 




 Напір вітру на висоті 10 метрів q0, (кг/м2) 23 
 Вантажопідйомність крана Q, (т) 32 
 Максимальний тиск колеса крана Fn, max, (кН) 235 
 Мінімальний тиск колеса крана Fn, min, (кН) 108,5 
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 Крок колон а, (м) 6 
 Проліт будинку l, (м) 18 
 Висота будинку до верху стінового 
огородження 
Hl, (м) 9,0 
 Сумарна висота панелей скління в 
надкрановій частині будинку 
Σ hОС, (м) 3,6 
 Сумарна висота стінових панелей у 
надкрановій частині будинку 
Σ hСТ, (м) 5,4 
 
У результаті статичних розрахунків однопрольотної рами отримані наступні 




 № КС Зусилля в розрахункових перетинах крайньої колони 
1 – 1 2 – 2 
M N M N Q 













































1 – постійна; 
2 – снігова; 
3 – вітрова ліворуч; 






































































2.4. Розрахунок і конструювання попередньо напруженої панелі 
покриття. 
 
Для покриття будинку із прольотом 18 м і кроком колон застосовані збірні 
залізобетонні ребристі плити покриття 3х6 м. 
Плита панелі являє собою багатопрольотну однорядну плиту, облямовану 
ребрами. Середні ділянки затиснені по чотирьом сторонам, а крайні затиснені по 
трьом сторонам і вільно обперті на торцеві ребра. Плита панелі армується однією 
звареною сіткою, що укладається посередині її товщини. 
Панель покриття виготовляється з важкого бетону класу В30, = 0,9; 
Rb= 17 МПа, Rbt= 1,2 МПа, Rb,ser= 22 МПа, Rbt,ser= 1,8 МПа, Eb= 29·103 МПа. 
 
Бетон зазнає теплову обробку.  Арматури, що напружується, класу А-V,  
Rs= 680 МПа, Rs,ser = 785 МПа, Es = 1,9·105 МПа. Поздовжня арматури, що зазнає 
напругу, поперечних ребер – А-III, діаметром d >10 мм. Rs = 365 МПа. Сітка 
плити, поперечна й монтажна арматури ребер класу Вр-I при d =3 мм Rs = 375 
МПа; при d = 4 мм Rs = 370 МПа; при d = 5 мм Rs = 360 МПа; Es = 1,7·105 МПа. 
У панелі допускається утвір тріщин. Спосіб попередньої напруги арматури 
електротермічний автоматизований на упори форми. Попередній натяг без обліку 
























 Постійні навантаження:    
1. Шар гравію на бітумній мастиці 
δ 1   = 10 мм, γ = 2000 кг/м3 
0,196 1,3 0,255 
2. 
 
Рулонний килим з 3-ох шарів 
линокрома δ 1   = 12 мм, γ = 4 кг/м2 
0,147 1,3 0,191 
3. Стяжка їх цементно-піщаного 
розчину δ 2  = 15 мм, γ = 1800 кг/м3 
0,265 1,3 0,344 
4. Утеплювач – пінополістирол γ  = 40 
кг/м3, δ 2  = 90 мм 
0,036 1,2 0,043 
5. Стяжка їх цементно-піщаного 
розчину δ 4  = 20 мм, γ = 1800 кг/м3 
0,353 1,3 0,459 
6. Збірна залізобетонна ребриста плита 
3х6 м  











8. Усього 4,27  5,4 
 
Розрахункові прольоти: 
для середніх ділянок: 141915001 =−=l  см; 









для крайніх ділянок: 5,1252/95,1715,14801 =−−−=l  см; 











Мал. 2.4.1. Розрахунковая схема й позначення моментів, що діють у панелі: 
а – для середніх ділянок; б – для крайніх ділянок. 
 
Розрахункове постійне навантаження на 1м2, включаючи масу плити 
товщиною 30 мм: 31,295,081,91,15,203,054,181,95,211'1 =⋅⋅⋅⋅+=⋅⋅⋅⋅⋅⋅+= nffhgg γγ кН/м
2. 
 
Розрахункові згинальні моменти визначаємо по двом комбінаціям 
навантаження: 
1. При дії постійній й тимчасовій (сніговому) навантаження. 








ухвалюємо наступні співвідношення між моментами: М2/М1 = 0,4; М1= МI= MI’; 
М2= МII= MII
’= 0,4М1 и і розглянемо середні ділянки. 
Тоді умову рівноваги можна записати:  
 
 кН⋅м; 
 Для крайніх ділянок ухвалюємо ті ж співвідношення між моментами й 
ураховуємо, що на торцевому ребрі М1 = 0. 
















Умову рівноваги можна записати:  
 кН⋅м. 
2. При дії постійного й тимчасового зосередженого навантаження від ваги 
робітника з інструментом 
Умова рівноваги: 
 
Співвідношення між моментами ті ж.
  
 
Для середніх прольотів: 
 кН⋅м; 
 
 Для крайніх прольотів:  
 кН⋅м. 
 
Таким чином, розрахунковою є перша комбінація з визначенням арматур по 
моментах для крайніх прольотів. 
 
Виходячи зі співвідношень ми одержимо: 
М1 = МI = 0,421 кН⋅м; М2 = МII = MII’= 0,421⋅ 0,4 = 0,168 кН⋅м. 
 
Арматура, спрямована уздовж панелі покриття. 
Мінімальна робоча висота плити при розташуванні арматурної сітки 









h  мм. 


























































































Характеристика стислої зони бетону: 
7276,09,017008,085,0008,0 =⋅⋅−=⋅−= bRαω , де 85,0=α - для важкого бетону. 
50019,0 ,2 =⇒<= uscb σγ ,  

























































Відносна висота стислої зони: 
158,0146,0211211 =⋅−−=⋅−−= mαξ  
921,0158,05,015,01585,0158,0 =⋅−=⋅−=⇒=<= ξςξξ R . 
 
































Ухвалюємо арматуру ∅ 5 Вр-I із кроком 200 мм, Аs1= 99 мм2 > 87,91см2. 
Арматура, спрямована поперек панелі покриття. 
 











Характеристика стислої зони бетону: 
7276,09,017008,085,0008,0 =⋅⋅−=⋅−= bRαω , де 85,0=α -  
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для важкого бетону. 
50019,0 ,2 =⇒<= uscb σγ ,  
























































Відносна висота стислої зони: 
056,0054,0211211 =⋅−−=⋅−−= mαξ , 
972,0056,05,015,01582,0056,0 =⋅−=⋅−=⇒=<= ξςξξ R . 
 































Ухвалюємо арматуру ∅3 Вр-I із кроком 200 мм, Аs1 = 35,3 мм2 > 31 мм2. 









−− , сітка З2 ухвалюється конструктивно. 
 
Мал. 2.4.2. Зварена сітка З1 для армування полиці панелі. 
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Розрахунковий проліт, навантаження та зусилля у поперечному ребрі 
 
Розраховуємо середнє поперечне ребро як найбільш навантажене. 
Трапецеїдальна форма епюр пояснюється обпиранням на ребро плит, обпертих по 
контуру. Розрахунковий проліт прийнятий: 274020 == ll  см. 
 
Мал. 2.4.3. Розрахункові схеми поперечного ребра: а – від постійного й 
снігового навантаження; б – від постійного й зосередженого навантаження. 
 






=g  кН/м 
Навантаження від маси плити й ізоляційного килима: 465,35,131,22 =⋅=g кН/м 
Розрахункове снігове навантаження: 6,35,14,2 =⋅=s кН/м 































































































Q  кН 
Далі здійснюємо розрахунок по першій комбінації зусиль. 
 
Розрахунки по міцності нормальних перетинів поперечного ребра 
 
Поперечне ребро h = 150 мм, товщина полиці мм, відношення 






0 =+⋅=+= blb f  мм. 
Робоча висота ребра: 128)
2
14






































61017,6 ⋅=M  Н⋅мм < 6`0




















Відносна висота стислої зони: 
0245,00242,0211211 =⋅−−=⋅−−= mαξ , 
988,00245,05,015,01583,00245,0 =⋅−=⋅−=⇒=<= ξςξξ R . 




























Аs , де 72/)59( =+=b  см. 
Ухвалюємо арматуру 1∅14 А-III, Аs = 153,9 мм2 > 132,6 мм2. 
 





Робоча висота ребра: 128)
2
14
15(1500 =+−=−= ahh  мм; 
Розподілене навантаження: 48,52/6,3465,3216,02/211 =++=++= sggq  кН/м; 
Тому що 48,51 =q  кН/м < 16,20702,15,116,0)1(16,0 4 =⋅⋅⋅=⋅⋅+⋅⋅= bRq btnba ϕϕ  
кН/м, довжину проекції найнебезпечнішого похилого перетину ухвалюємо: 
3201285,25,2 0 =⋅=⋅= hc  мм, де коефіцієнт 5,14 =bϕ  для важкого бетону. 
Перевіряємо необхідність встановлення поперечної арматури з розрахунку: 
4,556632048,573201max =⋅−=⋅−= cqQQ Н 
6,6501320/128702,115,1/)1( 2204 =⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅+⋅= chbRQ btnbb ϕϕ Н,  
тобто поперечна арматура встановлюється тільки з конструктивних вимог. 
Ухвалюємо поперечні стрижні із дроту класу Вр-I ∅4 із кроком 75 мм. 
 
Розрахунковий проліт, навантаження та зусилля у повздовжніх ребрах 
 
Розрахунковий проліт ребра по вісям опор: 587050259700 =⋅−=−= onnn lll  мм; 
Підрахунок навантажень на 1 м панелі: 
2,1634,233 =⋅+⋅=+= sgq кН/м; 59,7353,2 =⋅=ng кН/м; 81,12327,4 =⋅=Hq кН/м. 
 
Мал. 2.4.4. Розрахункова схема поздовжнього ребра. 
 
Мал. 2.4.5. Еквівалентний поперечний переріз панелі. 
 
Зусилля в поздовжніх ребрах: 
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Q  кН; 






















Q n  кН; 






















Q n  кН. 
 
Розрахунок нормальних прерізів повхдожніх ребер міцності 
 
Поперечний переріз панелі приводимо до таврової форми, і в розрахунки 
вводимо ширину плити поверху, зменшений на коефіцієнт, що враховує 
нерівномірний розподіл стискальних зусиль по ширині тонкої полиці: 
191865,0)1522980(` =⋅⋅−=fb  мм. 
Робоча висота ребра: 274)
2
16
20(3000 =+−=−= ahh  мм 
Характеристика стислої зони бетону: 
7276,09,017008,085,0008,0 =⋅⋅−=⋅−= bRαω , де 85,0=α -  
для важкого бетону. 
 








P  МПа.  
 
Попередній натяг без обліку втрат: 

















γ , де 2=pn  - 




Так як 024,0=∆ spγ < 0,1 мінімально припустимого значення, то ухвалюємо 
1,0=∆ spγ . 










σ , де 65,31615,025,115,025,1 =⋅+=⋅+=∆ dl  мм. 
Втрати попередньої напруги від деформації сталевої форми: 
305 =σ  Мпа  
(при відсутності даних про форму).  
 
Попередня напруга в арматурах, що напружуються, до обтиснення бетону й 
з урахуванням втрат 3σ  і 5σ :  










σ , ухвалюємо 0=∆ spσ . 
 
Попередня напруга в арматурах при невідомому значенні повних втрат:  
4086806,06,0 =⋅=⋅= ssp Rσ  МПа. 
6720408400680400 =−−+=∆−−+= spspssR R σσσ  МПа. 








































61078,69 ⋅=M  Н⋅мм < 6`0





















Відносна висота стислої зони: 
0325,0032,0211211 =⋅−−=⋅−−= mαξ , 
984,00325,05,015,015,00325,0 =⋅−=⋅−=⇒=<= ξςξξ R . 
 








s , ухвалюємо 
15,16 =sγ . 
 






























Аsp , де 1802/)10575(2 =+⋅=b  см. 
 
Ухвалюємо попередньо напружену арматури 2∅16 А-V,  
Аsр = 402 мм2 > 332,2 мм2 ( по одному стрижню в кожному ребрі). 
Розрахунок по міцності похилого перерізу повздовжніх ребер 
 
Робоча висота ребра: 272)
2
16
20(3000 =+−=−= ahh  мм. 
Розподілене навантаження: 6,122/34,2332/1 =⋅+⋅=+= sgq кН/м, так як
6,121 =q  кН/м < 02,611809,02,1)308,01(5,116,0)1(16,0 4 =⋅⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅+⋅⋅= bRq btnba ϕϕ  кН/м, 
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nγ , де зусилля обтиснення P 
прийняте при орієнтовних значеннях  МПа, і коефіцієнті  : 
162810402)100550()1,01()( 1 =⋅−⋅−=⋅−⋅= spspsp AP σσγ Н. 
Перевіряємо необхідність постановки поперечної арматур з розрахунку: 
389826806,12475501max =⋅−=⋅−= cqQQ Н < < 
41497,7680/2721809,02,1)308,01(5,1/)1( 2204 =⋅⋅⋅⋅+⋅=⋅⋅⋅+⋅= chbRQ btnbb ϕϕ  Н,  
тобто поперечна арматура встановлюється тільки з конструктивних вимог. 
Ухвалюємо поперечні стрижні із дроту класу Вр-I ∅4 із кроком 150 мм. 
 
Розрахунки повздовжніх ребер граничних станів другої групи: з 
утворенням тріщин; по розкриттю тріщин; по деформаціям 
 
Прийнята початкова напруга в арматурах, що напружується: σ sp = 550 
МПа; 















1. Маса 1 м2 плити , кг 154 
2. Розрахункове погонне навантаження Р, кН/м 16,2 
3. Нормативне погонне навантаження Рn, кН/м 12,81 
4. 
Нормативне довгостроково діюче 
навантаження 
Рn,ℓ, кН/м 7,59 
5. Ширина ребра плити b, м 0,18 
6. Ширина стислої полиці плити , м 2,95 
7. Висота стислої полиці плити , м 0,025 
8. Ширина розтягнутої полиці плити , м 2,95 
9. Висота розтягнутої полиці плити , м 0 
10. Висота плити , м 0,3 
11. Розрахунковий проліт плити , м 5,87 
12. Довжина майданчика обпирання плити , м 0,12 
13. 
Відстань від торця до місця стропування 
петель 
, м 0,065 
14. Клас бетону В 30 
15. Передатна міцність бетону Rbp, МПа 21 
16. 
Розрахунковий опір арматур, що 
напружуються 
Rsp, МПа 680 
17. 
Початкові напруги в арматурах, що 
напружуються sp
, МПа 550 
18. Модуль пружності стислої зони Es, МПа 200000 
19. 
Модуль пружності арматур, що 
напружуються  
Esp, МПа 190000 
20. Площа стислої арматури , м2 0,0003 
21. Площа арматур, що напружуються , м2 0,000402 
22. Діаметр арматур, що напружуються D, мм 16 
23. 
Відстань від ц.т. стислої арм. до верхньої 
грані 
А', м 0,015 
24. 
Відстань від центру ваги арматур, що 
напружуються, до нижньої грані плити 
а, м 0,05 
25. 
Відстань від центру ваги нижнього ряду 
арматур, що напружуються, до нижньої 
грані плити 
А1, м 0,05 




















2.5. Розрахунок і конструювання гранчастої балки. 
 
Дані для проектування: 
Район будівництва - м.Павлоград Дніпропетровської обл.; 
Проліт l = 18 м; 
Крок а = 6 м; 
Плити покриття – 3 × 6 м; 
• Середовище експлуатації – неагресивне; 
• Светоаероційний ліхтар – відсутній; 
• Підвісні крани – відсутні. 
 
У якості арматури, що напружується, ухвалюю стрижневу арматури класу 
А-V за ДСТ 5781-82. 
У якості робочої арматури, що не напружується, ухвалюю сталь A–III за 
ДСТ 5181–82. У якості конструктивної – арматурний дріт періодичного профілю 
Вр–I за ДСТ 6727–80 і арматуру A–I за ДСТ 5781–82. 
Для арматури, що напружується, ухвалюю: 
RSP, SER = 785 МПа; RSP = 680 МПа; ESP = 190000 МПа. 
Для арматури, що не напружується, класу A-III: 
RS = 365 МПа [∅ 10…40 (мм)];RSC = 365 МПа [∅ 10…40 (мм)]; 
RSW = 285 МПа [∅ 6…8 (мм)]; ES = 2 ⋅ 10 5 МПа. 
 Розрахункове навантаження від покриття: q = 3 кН/м2. 
Сумарне розрахункове навантаження від покриття й снігу рівна: 
q = 3 + 2,4 = 5,4 кН/м2. 
Ухвалюю балку марки 3БРД18–4AV–Н. 
У якості вихідного матеріалу ухвалюю важкий бетон класу В30, підданий 
тепловий обробці при атмосферному тиску: 
Rb, SER = 22 МПа;Rb = 17 МПа; Rbt, SER = 1,8 МПа; 




Мал. 2.5.1. Ґратчаста балка марки 3БРД18–4AV–Н. 
 
 
Мал. 2.5.2. Розрахункова схема ґратчастої балки. 
 
Статистичний розрахунок гратчастої балки 
 
Нормативне навантаження від власної ваги покриття на 1 м2 горизонтальної 
поверхні рівне: qn, ser = 2,56 кН/м2. 
 
Навантаження від власної ваги балки рівне: 
qб, ser = Gб ⋅ 10 –3 ⋅ 9,81 / (l ⋅ a), qб, ser = 12100 ⋅ 10 –3 ⋅ 9,81 / (18 ⋅ 6) = 1,1 кН/м2. 
 
Нормативне короткочасне снігове навантаження на 1 м2 поверхні: 




Нормативне тривале снігове навантаження становить:  
Sl, SER = k ⋅ SSER = 0,3 ⋅ 1,71 = 0,513 кН/м2. 
 
Постійне навантаження від власної ваги на 1 м2 горизонтальній поверхні 
рівне: 
qn = 3⋅ 0,95 = 2,85 кН/м2 
- від власної ваги балки: 
qб = 1,1 ⋅ 1,1 ⋅ 0,95 = 1,15 кН/м2 
- від снігового покриву: 
S = 1,71 ⋅ 1,4 ⋅ 0,95 = 2,27 кН/м2 
Sl = 0,3 ⋅ 2,27 = 0,682 кН/м2 
 
Вузлові (зосереджені) навантаження рівні: 
- нормативні:Pn, SER = (qn, SER + qб, SER) ⋅ 6 ⋅ 3 = (2,56 + 1,1) ⋅ 6 ⋅ 3 = 65,88 кН 
PS, SER = SSER ⋅ 6 ⋅ 3 = 1,71 ⋅ 6 ⋅ 3 = 30,78 кН 
Psl, SER = Sl, SER ⋅ 6 ⋅ 3 = 0,513 ⋅ 6 ⋅ 3 = 9,23 кН 
- розрахункові:Pn = (qn + qб) ⋅ 6 ⋅ 3 = (2,85 + 1,15) ⋅ 6 ⋅ 3 = 72 кН 
PS = S ⋅ 6 ⋅ 3 = 2,27 ⋅ 6 ⋅ 3 = 40,86 кН 
Psl = Sl ⋅ 6 ⋅ 3 = 0,682 ⋅ 6 ⋅ 3 = 12,28 кН 
 
Зусилля в елементах ґратчастої балки обчислюю по двом комбінаціям 




Nser=10,569 ⋅ (65,88+30,78)=1021,6 кН (елемент 5-7) 
Nl,ser=10,569 ⋅ (65,88+9,23)= 793,84 кН  
N=10,569 ⋅ (72+40,86)= 1192,82 кН  
Mser=0,167 ⋅ (65,88+30,78)= 16,14 кН.м  
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Ml,ser=0,167 ⋅ (65,88+9,23)= 12,54 кН.м  
M=0,167 ⋅ (72+40,86)= 18,85 кН.м  
Nser=9,061 ⋅ (65,88+30,78)= 875,84 кН (елемент 3-1) 
Nl,ser=9,061 ⋅ (65,88+9,23)= 680,57 кН  
N=9,061 ⋅ (72+40,86)= 1022,62 кН  
Mser=0,26 ⋅ (65,88+30,78)= 25,13 кН.м  
Ml,ser=0,26 ⋅ (65,88+9,23)= 19,53 кН.м  
M=0,26 ⋅ (72+40,86)= 29,34 кН.м  
 
Верхній пояс: 
N=10,58 ⋅ (72+40,86)= 1194,1 кН (елемент 6-8) 
Nl=10,58 ⋅ (72+12,28)= 891,68 кН  
M=0,43 ⋅ (72+40,86)= 48,53 кН.м  
Ml=0,43 ⋅ (72+12,28)= 36,24 кН.м  
N=9,114 ⋅ (72+40,86)= 1028,61 кН (елемент 4-2) 
Nl=9,114 ⋅ (72+12,28)= 768,13 кН  
M=0,571 ⋅ (72+40,86)= 64,44 кН.м  
Ml=0,571 ⋅ (72+12,28)= 48,12 кН.м  
 
Стійки: 
N=0,401 ⋅ (72+40,86)= 45,26 кН (елемент 5-6) 
Nl=0,401 ⋅ (72+12,28)= 33,8 кН  
M=0,058 ⋅ (72+40,86)= 6,55 кН.м  
Ml=0,058 ⋅ (72+12,28)= 4,9 кН.м  
N=0,065 ⋅ (72+40,86)= 7,34 кН (елемент 4-3) 
Nl=0,065 ⋅ (72+12,28)= 5,48 кН  
M=0,217 ⋅ (72+40,86)= 24,5 кН.м  




Поперечна сила на опорі балки рівна: 
Q = (P2 + P4 + P6) / 2 = 3 ⋅ (Pn + PS) / 2 =5⋅ (72+40,86)/2 = 282,15 кН 
 
Розрахунок нижнього пояса. 
 
Розрахунки по першій групі граничних станів. 
 
Перетин нижнього пояса 280 ×  300 мм. 
Розрахункові зусилля в нижньому поясі рівні: 
NMAX = 1192,82 кН;MMAX = 18,85 кН⋅м – (перша комбінація зусиль) 
NMAX = 1022,62 кН;MMAX = 29,34 кН⋅м – (друга комбінація зусиль) 
 
- Розрахунковий ексцентриситет поздовжньої сили для першого перетину 
зусиль рівний: 
e0 = M / N = 18,85/ 1192,82 = 0,0158 м; 
e = 0,5 ⋅ h – e0 – a = 0,5 ⋅ 0,3 – 0,0158 – 0,06 = 0,0742 м; 
e’ = 0,5 ⋅ h + e0 – a’ = 0,5 ⋅ 0,3 + 0,0158 – 0,06 = 0,1058 м; 
h0 = h – a = 0,3 – 0,06 = 0,24 м. 














































- Розрахунковий ексцентриситет поздовжньої сили для другого перетину 
зусиль рівний: 
e0 = M / N = 29,34/ 1022,62 = 0,0287 м; 
e = 0,5 ⋅ h – e0 – a = 0,5 ⋅ 0,3 – 0,0287 – 0,06 = 0,0613 м; 
e’ = 0,5 ⋅ h + e0 – a’ = 0,5 ⋅ 0,3 + 0,0287 – 0,06 = 0,1187 м; 
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Одержав значення площ перетину робочої арматури, що напружується: 
 ASP = 8,96 ⋅ 10 –4 м2;A’SP = 6,27 ⋅ 10 –4 м2. 
 
 По сортаменту ухвалюю: 6 ∅ 14 A – V c ASP = 9,23 ⋅ 10 –4 м2  
2 ∅ 20 A – V c A’SP = 6,28 ⋅ 10 –4 м2 
 














AA spspµ  
Умова армування виконується: 
µmin ≤ µ ≤ µmax,0,0005 < 0,023 < 0,035 
 








Розрахунки по другій групі граничних станів 
 
Визначення втрат переднавантаження.  
 
Попередня напруга в арматурах, що напружується, при механічному способі 
напруги: σsp < Rs,ser /1,05=785/1,05 =748 МПа, ухвалюю σ sp = 740 МПа. 
Попередня міцність бетону в момент відпустки арматури призначається з 
умови: 
Rbp ≥ 0,7 ⋅ B = 0,7 ⋅ 30 = 21 МПа; Rbp > 11 МПа. Ухвалюю Rbp = 21 МПа 
 
- Перші втрати переднавантаження в арматурах: 
-  від релаксації напруги арматури: 1 = 0,1  SP – 20 = 0,1  740 – 20 = 
54 МПа 
- від температурного перепаду на величину 65 при тепловій обробці 
бетону: 
- гамма 2 = 1,25  65 = 81,25 МПа 
- від деформації анкерів, розташованих в натяжних пристроях: 
-   МПа 
-   МПа 
-  від деформації сталевої форми при виготовленні балки: 5 = 30 МПа 
-  від швидконатікаючої повзучості бетону: зусилля обтиснення бетону з 
урахуванням втрат напруги арматури 1, 2, 3 і 5 рівне: 
- P01= ASP (SP – 1 – 2 – 3 – 5) = 9,2310 –4(740 – 54 – 81,25 
– 35,36 – 30)103 = 498 кН 
- P’01=A’SP(SP – ’1 – ’2 – ’3 – ’5) =6,2810 –4(740 –54–
81,25– 44,86–30)103 = 333 кН 
- P0 = P01 + P’01¬ = 498 + 333 = 831 кН. 
-  
- статичний момент наведеного перетину щодо нижньої грані перетину: 
-   ; 
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-   м3 
- наведена площа перетину нижнього поясу:  
- приведенная площадь сечения нижнего пояса:  
ARED = b ⋅ h + αSP ⋅ (ASP + A’SP);αSP = ESP / Eb 
ARED = 0,28 ⋅ 0,3 + 190000 ⋅ (9,23 ⋅ 10 –4 + 6,28 ⋅ 10 –4) / 29000 = 0,0942 м2 










y  м;yB = 0,3 – 0,148 = 0,152 м. 













































































e  м 

































































































σLOS1 = σ1 + σ2 + σ3 + σ5 + σ6 = 54 + 81,25 + 35,36 + 30 + 16,18 = 216,8 МПа 
σ’LOS1 = σ’1 + σ’2 + σ’3 + σ’5 + σ’6 = 54 + 81,25 + 44,86 + 30 + 16,23 = 226,34 
МПа 
Другі втрати: 
 від усадки бетону σ8 = 40 МПа 
























σ  МПа 
Другі втрати рівні: 
σLOS2 = σ9 + σ8 = 40 + 57,31 = 97,31 МПа 
σ’LOS2 = σ’9 + σ’8 = 40 + 57,5 = 97,5 МПа 
 
Сумарні втрати: 
σLOS = σLOS1 + σLOS2 = 216,8 + 97,31 = 314,11 МПа 
σ’LOS2 = σ’LOS1 + σ’LOS2 = 226,34 + 97,5 = 323,84 МПа 
 
Напруги в арматурах з урахуванням усіх втрат: 
σSP2 = σSP – σLOS = 740 – 314,11 = 425,89 МПа 
σ’SP2 = σ’SP – σ’LOS = 740 – 323,84 = 416,16 МПа 
 
Зусилля обтиснення бетону з урахуванням усіх втрат: 
P = σSP2 ⋅ ASP = 425,89 ⋅ 10 3 ⋅ 9,23 ⋅ 10 –4 = 393,1 кН 
P’ = σ’SP2 ⋅ A’SP = 416,16 ⋅ 10 3 ⋅ 6,28 ⋅ 10 –4 = 260,1 кН 
 
З обліком γSP = 0,9 : 
P02 = P ⋅ γSP = 393,1 ⋅ 0,9 = 353,8 кН 
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P’02 = P’ ⋅ γSP = 260,1 ⋅ 0,9 = 234,1 кН 
P2 = P02 + P’02 = 353,8 + 234,1 = 587,9 кН 
 





















e  м 
 
Розрахунки з утвору тріщин для першої комбінації зусиль 
 
Розрахункові зусилля в нижньому поясі: 
NMAX = 1192,82 кН;MMAX = 18,85 кН⋅м – (перша комбінація зусиль) 
 
Розрахунки позацентренно розтягнутих елементів з утвору тріщин 
проводяться за умови: 
MR ≤ MCRC = RBT, SER ⋅ WPL + MRP 
 










e  м 













Момент опору наведеного перетину для крайнього розтягнутого волокна з 
урахуванням непружних деформацій розтягнутого бетону рівен:  
WPL = γ ⋅ WRED = 1,75 ⋅ 12,72 ⋅ 10 –3 = 22,26 ⋅ 10 –3 м3 
 
Відстань від центру ваги наведеного перетину до ядрової крапки, найбільш 













r  м 
MR = NSER ⋅ (e0 + r) = 1192,82 ⋅ (0,0158 + 0,236) = 300,35 кН⋅м 
MRP = P2 ⋅ (e02 + r) = 587,9 ⋅ (0,016 + 0,236) = 148,15 кН⋅м 
MCRC = RBT, SER ⋅ WPL + MRP = 1,8 ⋅ 10 3 ⋅ 22,26 ⋅ 10 –3 + 148,15 = 188,22 кН⋅м 
MR > MCRC300,35 > 188,22 ⇒ у нижньому поясі утворюються нормальні 
тріщини. 
 
Розрахунки з розкриття тріщин для першої комбінації зусиль 
 
Ширина розкриття тріщин у нижньому поясі балки визначається: 
aCRC = aCRC1 – aCRC2 + aCRC3 














e  м 
e0, TOT < 0,8 ⋅ h0;0,0154 м < 0,8 ⋅ 0,24 = 0,192 м ⇒ Умова виконується. 
 


























гдеzS = h0 – a’ = 0,24 – 0,06 = 0,18 м 
eS = h / 2 – e0 – a = 0,3 / 2 – 0,0158 – 0,06 = 0,0742 м 











σ  МПа 
 




















































































































a  мм 
 




















a  мм 
 
Нетривала ширина розкриття тріщин: 
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acrc = acrc1 – acrc2 + acrc3 = 0,109 – 0,037 + 0,048 =0,12 мм < 0,3 мм 
 
Тривала ширина розкриття тріщин: 
acrc3 = 0,048 мм < 0,2 мм ⇒ Умови по тріщиностійкості виконуються. 
Розрахунки з утвору тріщин для другої комбінації зусиль 
 
Розрахункові зусилля в нижньому поясі рівні:  
NMAX = 1022,62 кН;MMAX = 29,34 кН⋅м – (друга комбінація зусиль) 
 
Розрахунки позацентренно розтягнутих елементів з утвору тріщин 
проводяться за умов: 
MR ≤ MCRC = RBT, SER ⋅ WPL + MRP 









e  м 












Момент опору наведеного перетину для крайнього розтягнутого волокна з 
урахуванням непружних деформацій розтягнутого бетону рівний:  
WPL = γ ⋅ WRED = 1,75 ⋅ 12,72 ⋅ 10 –3 = 22,26 ⋅ 10 –3 м3 
Відстань від центру ваги наведеного перетину до ядрової крапки, найбільш 











r  м 
MR = NSER ⋅ (e0 + r) = 1022,62 ⋅ (0,0287 + 0,236) = 270,7 кН⋅м 
MRP = P2 ⋅ (e02 + r) = 587,9 ⋅ (0,016 + 0,236) = 148,15 кН⋅м 
MCRC = RBT, SER ⋅ WPL + MRP = 1,8 ⋅ 10 3 ⋅ 22,26 ⋅ 10 –3 + 148,15 = 188,22 кН⋅м 
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MR > MCRC270,7 > 188,22 ⇒ у нижньому поясі утворюються нормальні 
тріщини. 
 
Розрахунки з розкриття тріщин для другої комбінації зусиль 
 
Ширина розкриття тріщин у нижньому поясі балки визначається: 
aCRC = aCRC1 – aCRC2 + aCRC3 















e  м 
e0, TOT < 0,8 ⋅ h0; 0,046 м < 0,8 ⋅ 0,24 = 0,192 м ⇒ Умова виконується. 
 


























гдеzS = h0 – a’ = 0,24 – 0,06 = 0,18 м 
eS = h / 2 – e0 – a = 0,3 / 2 – 0,0287 – 0,06 = 0,0613 м 











σ  МПа 
 





























































































































гдеzS = h0 – a’ = 0,24 – 0,06 = 0,18 м 
es = h / 2 – e0 – a = 0,3/2 – 0,0287 – 0,06 = 0,0613 м 











σ  МПа 
 





















































































































a  мм 
 




















a  мм 
Нетривала ширина розкриття тріщин: 
acrc = acrc1 – acrc2 + acrc3 = 0,1 – 0,0314 + 0,041 = 0,11 мм < 0,3 мм 
 
Тривала ширина розкриття тріщин: 
acrc3 = 0,041 мм < 0,2 мм ⇒ Умови по тріщиностійкості виконуються. 
 
 




Елемент 6 – 8:N = 1194,1 кН;M = 48,53 кН⋅м. 
Розрахункова довжина елемента 6-8 верхнього поясу в площині балки: l0 = 













λ  м < 14 
отже, вплив прогину на величину ексцентриситету сили N не враховується. 














α  м; 









ω = 0,85 – 0,008 ⋅ RB = 0,85 – 0,008 ⋅ 17 ⋅ 0,9 = 0,728; 
 































 умова  =0,736 > r 
=0,584 
243,0)584,01(584,0)5,01( =−⋅=⋅−⋅= rrrA ξξ  
e0 = M/N = 48,53/ 1194,1 = 0,041 м 


































m ξξαα < 0 
поздовжня арматура встановлюється по конструктивним вимогам: 
AS = A’S = µMIN ⋅ b ⋅ h0 = 0,0005 ⋅ 0,24 ⋅ 0,42 = 0,504 ⋅ 10 –4 м2 
По сортаменту з урахуванням вимоги ds ≥ 10 (мм) ухвалюю:  
AS = ASC = 1,57 ⋅ 10 –4 м2 по 2∅ 10 A–III. 
Діаметр поперечних стрижнів рівний: 
dSW ≥ (1 / 4) ⋅ dS = (1 / 4) ⋅ 10 = 2,5 мм ухвалюю ∅ 6 A–III 
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Крок стрижнів: S ≤ 20 ⋅ dS = 20 ⋅ 10 = 200 мм ⇒ ухвалюю S = 200 мм. 
 
Елемент 4 – 2:N = 1028,61 кН;M = 64,44 кН⋅м. 
























ξ ; ω = 0,85 – 0,008 ⋅ RB = 0,85 – 0,008 ⋅ 17 ⋅ 0,9 = 0,728 
 































 вимога  =0,634 > r 
=0,584 
243,0)584,01(584,0)5,01( =−⋅=⋅−⋅= rrrA ξξ  
e0 = M/N = 64,44 / 1028,61 = 0,0626 м 


































m ξξαα < 0 
поздовжня арматура встановлюється по конструктивним вимогам: 
AS = A’S = µMIN ⋅ b ⋅ h0 = 0,0005 ⋅ 0,28 ⋅ 0,42 = 0,588 ⋅ 10 –4 м2 
По сортаменту з урахуванням вимоги ds ≥ 10 (мм) ухвалюю:  
AS = ASC = 1,57 ⋅ 10 –4 м2 по 2∅ 10 A–III. 
Діаметр поперечних стрижнів рівний: 
dSW ≥ (1 / 4) ⋅ dS = (1 / 4) ⋅ 10 = 2,5 мм ухвалюю ∅ 6 A–III 
Крок стрижнів: S ≤ 20 ⋅ dS = 20 ⋅ 10 = 200 мм ⇒ ухвалюю S = 200 мм 
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Мал. 2.5.4. Армування верхнього поясу ґратчастої балки. 
Розрахунки стійок 
 
Так як зусилля в стійках 5-6 і 4-3 менше, ніж в елементах верхнього поясу, а 
висота перетину стійок більше висоти перетину верхнього поясу:  
hct = 500 > 420 мм, то стійки армуються без розрахунків з конструктивних 
вимог: 
AS = ASC = 0,0005 ⋅ 0,28 ⋅ (0,5 – 0,04) = 0,644 ⋅ 10 –4 м2 
Принимаю AS = ASC = 1,57 ⋅ 10 –4 м2 по 2∅ 10 A–III. 
 
Мал. 2.5.5. Армування стійок ґратчастої балки. 
 
Розрахунки опорного вузла балки 
 
Максимальна розрахункова поперечна сила QMAX = 282,15 кН 
Довжина проекції похилого перетину: c = 2850 – 130 = 2720 мм 
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Висота перетину балки наприкінці похилого перетину: 
 h = 890 + (2720 + 260) ⋅ (1/12) = 1138 мм  






















a  м 
Де h0Н.П. = 0,24 м – робоча висота перетину нижнього поясу 
c > 2 ⋅ h0 = 2 ⋅ 1005 = 2019 мм. Ухвалюю з = 1850 мм 
Тоді h = 890 + (1850 + 260) ⋅ (1/12) = 1066 мм 
h0 = 1066 – 133 = 933 мм 
c = 1850 < 2 ⋅ h0 = 2 ⋅ 933 = 1866 мм 






















Q = ϕB3⋅(1 + ϕN)⋅RBT ⋅ γB2 ⋅ b ⋅ h0 = 0,6 ⋅ (1 + 0,243) ⋅ 1,2 ⋅ 103⋅ 0,9 ⋅ 0,28 ⋅ 0,933 
= 210,4 кН 
 
Q= 210,4 кН < QMAX = 282,15 кН отже, перетин арматур визначається з 
розрахунку. 
Визначимо поперечну силу, що сприймається бетоном: 
QB* = QMAX / 2 = 282,15/2 = 141,075 кН 
B =ϕB2⋅(1+ϕF + ϕN) ⋅ RBT ⋅ γB2 ⋅ b ⋅ h02 = 2⋅(1+0+ 0,243) ⋅ 1,2 ⋅ 103 ⋅ 0,9 ⋅ 0,28 ⋅ 
0,9332 = 
 =654,4 кН 
c = B / QB* = 654,4/ 141,075 = 4,64 м > 2 ⋅ h0 = 2 ⋅ 0,933 = 1,866 м 
ухвалюю з = 2 ⋅ h0 = 1,866 м. 
QB = B / c = 654,4/1,866 = 350,7 кН > QMAX = 282,15 кН ⇒ поперечна 




Ухвалюю: арматура – ∅ 6 A – III 
крок стрижнів – S = h / 3 = 890 / 3 = 297 мм 
ухвалюю S = 200 мм 
 
Мал. 2.5.6. Каркас опорного вузла балки. 
 
Перевірка міцності бетону на вплив головних стискаючих напруг: 






















Де ASW – площа перетину поздовжньої арматур 
ϕB1 = 1 – 0,01⋅ RB ⋅ γB2 = 1 – 0,01 ⋅ 17 ⋅ 0,9 = 0,847  
Q ≤ 0,3 ⋅ 1,035 ⋅ 0,847 ⋅ 17 ⋅ 103 ⋅ 0,9 ⋅ 0,28 ⋅ 0,933 = 1051,2 кН > QMAX =282,15 
кН 
hО
ОП = hОП – a = 0,82 – 0,133 = 0,687 м 
 
Міцність бетону опорної зони балки на дію стискальних зусиль 
перевіряється по формулі: 
Q ≤ 0,8 ⋅ RB ⋅ γB2 ⋅ b ⋅ lОП ⋅ sin2θ 























Q = 282,15 кН <0,8 ⋅ 17 ⋅ 103 ⋅ 0,9 ⋅ 0,28 ⋅ 0,27 ⋅ 0,93 2 = 800,3 кН 
 
Умова міцності бетону виконується й постановка горизонтальних хомутів 
на опорі з розрахунку не потрібно. 
Сітка З1 установлюється по конструктивних вимогах. Необхідна площа 






















Ухвалюю анкерні стрижні 6∅12 A–III c AS,AH = 6,79 ⋅ 10 –4 м2 
Умова: ds ≥ 10 мм – виконується. 
 
Мал. 2.5.7. До розрахунків опорного вузла балки. 
 
2.6. Розрахунок і конструювання колони суцільного квадратного 
перетину. 
 
Дані для проектування: 
Шифр крайньої колони – К8 
Геометричні розміри перетинів колони: 
- висота поперечного перерізу колони – h = 0,4 м; 
- ширина перетину колони – b = 0,4 м; 
- висота колони Н = 8,1 м. 
91 
 
Клас бетону колони – В25. Арматури класу АIII. 
 
Розрахунки позацентрової стислої колони із симетричним армуванням 
 
Робочу арматуру підбираємо по комбінації з найбільшим згинальним 
моментом. 
Розрахункові зусилля в крайній колоні: 
М = 55 кН⋅м; N = 414,5 кН;Q = 14,9 кН. 
 
Перетин колони b x h = 400 х 400 мм. 
Довжина колони без обліку глибини анкерування у фундамент: 
Нр = 7,2 + 0,15 = 7,35 м; 
Розрахункова довжина колони: l0= µ ⋅ Нр = 1,5 ⋅ 7,35 = 11,025 м; 
Мінімальна робоча висота поперечного перерізу колони: 
h0 = h – a = 400 – 50 = 350 мм. 







red ===  мм 
 












е0 =  ; 0,133414,5
55
е0 ==  м 
верткр,sl MkM0,5MM ⋅+⋅+= ; 64,30,53,4Ml =⋅+= кН⋅м 
верткр,sl NkN0,5NN ⋅+⋅+= ; 95,329169,10,54,245Nl =⋅+= кН 
 
Моменти відносно осі, що проходять через центр розтягнутої або менш 
стислої арматури:  
)a'(hN0,5MM 01 −⋅⋅+= ; 18,1170,05)(0,355,4140,555M1 =−⋅⋅+=  кН⋅м 
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l0 >==  
 












+=+=ϕ ; для важкого бетону 1β =  
 
Коефіцієнт, що враховує дію згинального моменту в перетині колони: 
h
е
δ 0е = ; 33,00,4
0,133





0,010,5δ ⋅⋅−⋅−= ; 02,05,811,10,01
0,4
11,025
0,010,5δ mine, =⋅⋅−⋅−=  
⇒=>= 200,δ0,33δ minе,е  ухвалюємо 33,0е =δ ; 
 






























α = ; 41,7
27000
200000
















(hb0,005J −⋅⋅⋅= ; 62s 1018)05,02
0,4





















= − кН 
N = 414,5 кН < Ncr = 2009,3 кН. 
 
















Визначимо площу арматур позацентрової стислої колони: 
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- відстань від крапки додатка поздовжньої сили до рівнодіючого зусилля 
у розтягнутій арматурі: ( );5,0е 0 sahе −⋅+⋅= η  
( ) 34,005,04,05,0133,025,1е =−⋅+⋅=  м 
bR0,0080,85ω ⋅−= ; 0,7460,914,50,0080,85ω =⋅⋅−= ; 19,0γ b2 <=  ⇒ 
























= , де 365=srσ МПа для 
арматур класу А-А- III. 
0h
a'
δ = ; 143,0
0,35
0,05
δ ==  м 


















































==  м2 
µ = As ⋅ 2 / (b ⋅ho) = 0,00011 ⋅ 2 / (0,4 ⋅ 0,35) = 0,0016 м2 
i = 0,289 ⋅ h = 0,289 ⋅ 0,4 = 0,116; l0 / i = 11,025/0,116 = 95; ухвалюємо µ = 
0,004; 
560350400004,0A2 0s =⋅⋅=⋅⋅=⋅ hbµ  мм
2 
As = 560/2 = 280 мм2; µ = 0,0038 > µmin = 0,004  
Ухвалюємо арматури 2 ∅ 16 A–III c AS = AS’= 4,02 ⋅ 10 –4 м2  
µ = As ⋅ 2 / (b ⋅ho) = 0,000402 ⋅ 2 / (0,4 ⋅ 0,35) = 0,0057 м2 
 
У перевірці міцності перетину немає необхідності, тому що арматури 






Мал. 2.6.1. Армування колони. 
 
Конструювання колони суцільного преретину 
 
По всій довжині колона армується каркасом КР1. 










sw  ⇒ ухвалюємо dw = 5 мм; 
Крок поперечних стрижнів призначається з умови: 
S1 ≤ 20 ⋅ ds = 20 ⋅ 16 = 320 мм, ухвалюємо S = 300 мм 
Довжина плоского каркасу КР1 рівна:  
l=Lк – 30 = 8100 – 30 = 8070 мм 
Відстань від верху каркасу до поперечних стрижнів ухвалюється не більше: 
b ≤ 230+S1; b ≤ 230 + 300 = 530 мм, ухвалюємо b = 480 мм. 
Оголовок колони армується 4-я сітками З1. 
 
Мал. 2.6.2. Сітка С1.  
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РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ 
 
3.1. Дані для проектування 
Для проектованого будинку в його виробничій частині застосовані окремі 
залізобетонні фундаменти східчастого типу під колони. Бетон класу В15. 
Фізичні властивості ґрунту: 
- підставою служить суглинок з коефіцієнтом пористості е = 0,75; 
- показником плинності Il = 0,56; 
- розрахунковим значенням питомого зчеплення сII = 20 кПа; 
- кутом внутрішнього тертя φ = 18 про; 
- рівень ґрунтових вод – 2,5 м. 
 
 
3.2. Визначення глибини закладення 
 
Глибина закладення фундаментів призначається в результаті спільного 
розгляду інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов будівельного 
майданчика, сезонного промерзання й пучіностості ґрунтів, конструктивних і 
експлуатаційних особливостей будинків, величини й характеру навантаження на 
підставу. 
Глибина закладення фундаментів була визначена в архітектурно-
будівельному розділі (п. 1.6) : df = 0,8 м. 
З конструктивних вимог: 













, ухвалюємо 75,0=anl  м. 
 Так як по типовій серії мінімальна висота фундаменту 5,1=fH м, 





3.3. Розрахунок основи 
 
З розрахунку комбінацій зусиль (п. 2.4) ухвалюємо розрахункові 
навантаження в колоні на рівні її закладення у фундамент (перетин 2-2):  
М = 55 кН·м; N = 414,5 кН; Q = 14,9 кН. 
 
Перевірку міцності ґрунтової підстави виконуємо по нормативних 
навантаженнях: 
4,19432,1881,95,181,9 =⋅+⋅=nN кН – навантаження від стінових панелей, що 
передається безпосередньо на фундаментну балку й через фундамент на підставу. 
35,775,19,1455 =⋅+=⋅+= HQMM f ; 6094,1945,414 =+=+= nf NNN  
1,6617,1/35,77/ === ffser MM γ кН·м; 5,55317,1/609/ === ffser NN γ кН; 
де fγ = 1,17 - середній коефіцієнт надійності для одноповерхових 
виробничих будинків. 
 У першому наближенні ухвалюємо b = 2100 мм; l = 2400 мм. 
 





















Визначаємо розрахунковий опір ґрунту підстави по формулі:  











=R  кПа, 
- 0,11 =cγ  - коефіцієнт умов роботи для суглинків при 0,25<Il = 0,56 ≤ 0,5; 
- 0,12 =cγ  - коефіцієнт умов роботи при L/H = 48/7,2 = 6,67 > 4; 
- 31,5;73,2;43,0 === cq MMM γ ; 1,1=k  при φ = 16
о; 
- 1=zk  при b = 2,4 м < 10 м; 
- b = 2,4 м - ширина підошви фундаменту; 
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- 7,151081,91600 3 =⋅⋅=⋅= −gII ργ  кН/м
3 – середнє розрахункове значення 
питомої ваги ґрунтів, що залягають нижче підошви фундаменту; 
- 7,151081,91600 3// =⋅⋅=⋅= −gII ργ  кН/м
3 – середнє розрахункове значення 
питомої ваги ґрунтів, що залягають вище підошви фундаменту; 
- 65,11 =d м - глибина закладення фундаментів від рівня планування; 
- 0=bd  - глибина підвалу. 
 
Перевіримо умову: .5,2082,16,175 кПаRкПаP =<=  







































У другому наближенні ухвалюємо b2 = 1800 мм; l2 = 2400 мм. 



























Перевіримо умову: .1,2062,135,199 кПаRкПаp =<=  

















































Ухвалюємо b3 = 1800 мм; l3 = 2100 мм. 






























кПаRкПаP 1,2062,14,229 =>=  → умова міцності не виконується, необхідно 
збільшити площу підошви фундаменту. 
Для подальшого конструювання й розрахунків ухвалюємо: 
b = 1800 мм; l = 2100 мм. 
 
3.4. Конструювання фундаменту 
 
Визначаємо розміри подколонника: 
lп ≥ hcol + 2·75 + 2·lст = 400 + 2·75 + 2·175 = 900 мм.  
Ухвалюємо lп = 900 мм, lст = 175 мм. 
bп ≥ bcol + 2·75 + 2·bст = 400 + 2·75 + 2·175 = 900 мм. 
Принимаем bп = 900 мм. 
Ухвалюємо bп = 900 мм. 
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Проектуємо плитну частину: 
lвыл =( l – lп ) / 2 = (2400 – 900) / 2 = 750 мм; 
bвыл =( b – bп ) / 2 = (1800 – 900) / 2 = 450 мм. 
 
Так як lвыл = 750 мм і bвыл = 450 мм, тому плитна частина одноступінчаста по 
ширині й двоступінчаста в довжині, у площині рами. 
 



















++−=  м, 
де 9,09 =bγ  - коефіцієнт умов роботи; 
1,1618,11,2/609/ =⋅=⋅= lbNP  кПа. 
 
Мінімальна висота плитної частини: 288,005,0238,00 =+=+= aHh м. 
Ухвалюємо висоту першого щабля плитної частини : h1 = 0,3 м; 
Глибина склянки 8,005,075,005,0 =+=+= anc lh  м. Ухвалюємо 8,0=ch  м, при 
глибині анкеровки 75,0=anl м. 
Товщина дна склянки 6,08,05,1 =−=−= cfbot hHh  м; 





Мал. 3.1. Розміри фундаменту  
 
3.5. Розрахунок на продавлювання і розколювання 
 
Визначимо, до якого типу відноситься проектований фундамент (високий 
або низький). Для цього обчислимо: 
a = [ ln – (hcol + 2·50)] / 2 = [900 – (400 + 2·50)] / 2 = 200 мм; 
b = hподк – ( lan + 50) = 1200 – (750 + 50) = 400 мм. 
a = 300 мм > b = 100 мм - фундаменти «високі», тому розрахунки на 
продавлювання фундаменту по грані колони не робимо. 
 
Для перевірки прийнятої висоти першого щабля обчислюємо міцність по 
грані площини продавлювання, яка паралельна меншій стороні підошви 
фундаменту. 
Розмір нижньої сторони грані площини продавлювання: 
180045029002 1101 =⋅+=+= hbb  мм; 











um  мм; 
Обчислимо площу прямокутника продавлювання: 
3102701800150 ⋅=⋅=A  мм2; 
Розрахункова сила, що продавлює: 






















P  кПа; 
33 1022,50186,010270 ⋅=⋅⋅=⋅= PAF Н; 
Перевіряємо умову: 




Умова виконується, тобто міцність на продавлювання розглянутої грані й 
висоти першого щабля достатня. 
 
3.6. Розрахунок міцності підколонника 
 
Розрахунки по нормальному перетину 











Міцність підколонника перевіряємо в перетині I - I на рівні торця колони. 
Коробчатий перетин приводимо до еквівалентного двотаврового: 
 
Мал. 2.7.2. До розрахунків підколонника по нормальних перетинах. 
 
Розрахункові зусилля: 
609== NN I кН; 









e  м. 
Перевіряємо умову:  
609=IN кН < 16832,09,01035,9
3 =⋅⋅⋅=⋅⋅ If
I
fb hbR кН. 
Так як умова виконується, тобто нейтральна вісь проходить у межах полиці, 
арматуру розраховуємо як для прямокутного перетину шириною 900/ =fb  мм. 
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x  м. 
Ексцентриситет 51,00,05-/29,0111,02/ =+⋅=−+= so ahee η  м. 
Робоча висота: 85,005,09,00 =−=−= sahh  м. 




















Так як арматура з розрахунку не потрібна, ухвалюємо її згідно 
конструктивних вимог: 
на кожну грань (4 грані)  м2. 
 
Ухвалюємо по сортаменту 4Ø12 А-II с/м2. 
 
Розрахунки по похилому перетину 
 
Згинальний момент у перетині I-I: 










e  м. 
 














==<=<== , то руйнування пройде по 
перетину II-II. 
Згинальний момент у перетині II-II: 
8,11311,06097,08,09,14557,0 =⋅⋅+⋅+=⋅⋅+⋅+= IстII eNhQMM  кН·м. 
 




















A  м2. 




Мал.2.7.3. До розрахунків підколонника по похилому перетину. 
 
 По сортаменту ухвалюємо 4Ø10 A-II c Asw = 3,14 cм2. 
 
3.7. Розрахунок міцності плитний частини 
 
Щабель фундаменту під дією реактивного тиску ґрунту працює як 
консольна балка, забита в масиві фундаменту. Розрахунки на міцність зробимо 
для перетинів, що проходять по грані підколонника й щаблі. 
Площа перетину арматури визначаємо по формулі: 
 
Asl – площа перетину робочої арматури, яка паралельна стороні l; 
Asb – площа перетину робочої арматури, яка паралельна стороні b; 
Myi – згинальний момент в i-тому перетині фундаменту щодо осі y, що 
проходить через центр ваги перетину й паралельної сторони b; 
Mxi – згинальний момент в i-тому перетині фундаменту щодо осі x, 
паралельний стороні l; 
h0i – робоча висота плитної частини фундаменту в i-тому перетині. 








































































M bl  кН·м. 
25545300101 =−=−= ahh мм. 
Так як розміри фундаменту менше 3 м, то в підставі встановлюємо тільки 
одну сітку із кроком S = 200 мм у поздовжньому й поперечному напрямках. 
 м2. 
 
Ухвалюємо по сортаменту 12Ø10 А-II c Asl = 0,000942 м2. 
 м2. 
Ухвалюємо по сортаменту арматуру 9Ø12 А-II c Asb = 0,00102 м2. 
 
 
Мал. 3.7.4. Армування плитної частини, сітка З1. 
3.8. Розрахунок осідання фундаменту 
 
Розрахунок осідання підстави виконується з метою встановлення 
відповідності вимогам, при яких кінцеве осідання підстави й відносна різниця 
осідання не повинні перевищувати гранично припустимих значень, прийнятих по 
табл. 72 [14] залежно від типу спорудження. 
 смSS
u



















Кінцеве осідання підстави S з використанням розрахункової схеми у вигляді 
лінейно-деформаційного півпростору з умовним обмеженням стисливої товщі 












,σβ ,  
де 
β – безрозмірний коефіцієнт, рівний 0,8; 
σzp,i – середнє значення додаткової вертикальної напруги в i-тому 
елементарному шарі ґрунту, яке рівне половині суми напруги на верхній і нижній 
границі i–того елементарного шару, кПа; 
hi і Ei – відповідно товщина й модуль деформації i-того елементарного 
шару ґрунту; 
n – число шарів, на яке розбита стислива товща ґрунту. 
 
Розбивка стисливої товщі проводиться на однорідні елементарні шари 
товщиною, що не перевищує 0,4 ширини підошви фундаменту (hi ≤ 0,4⋅b). 
Ухвалюємо товщину елементарних шарів, яка рівна 0,2⋅b=0.36 м. 
Додаткові вертикальні напруги на глибині z від підошви фундаменту по 
вертикалі, що проходять через центр підошви фундаменту, визначаються по 
формулі 
0Pzp ⋅=ασ , 
 
де α – коефіцієнт, що враховує розподіл додаткової напруги по глибині, 
обумовленій в табл. 55 [14] залежно від співвідношення сторін підошви 
фундаменту  = l / b=1.4 і відносній глибині, яка рівна  = 2⋅z / b; Р0 = Рср - zg,0 
= 8,583,278,18102 =⋅−  кПа – додатковий вертикальний тиск на підставу; zg,0 
=39,43 кПа – вертикальна напруга від власної ваги. 
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У випадку відсутності планування й планування підсипанням вертикальна 
напруга від власної ваги ґрунту на рівні закладення підошви фундаменту 
ухвалюється: 
 zg,0 = '⋅ dn,  
де' – питома вага ґрунту, розташованого вище підошви  
 фундаменту; dn – глибина закладення фундаменту від поверхні природного  
 рельєфу. 
Вертикальна напруга від власної ваги ґрунту zg на глибині z від підошви 








0, γσσ ,  
Де 
hi – відповідно питома вага й товщина i-того елементарного шару; 
m – кількість елементарних шарів, розташованих вище глибини z. 
 Для шарів водопроникного ґрунту, розташованих нижче рівня ґрунтових 









γ .  
Нижня границя стисливої товщі підстави (НГСТ) ухвалюється на глибині 
z = Hc, де виконується умова 
 
izgizp ,, 2,0 σσ ⋅≤ . 
 







РОЗДІЛ 4. ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА 
 
4.1. Технологічна карта на монтаж стінових панелей 
 
4.1.1. Галузь застосування 
 
Технологічна карта розроблена для монтажу стінових панелей 
одноповерхового виробничого корпусу із кроком колон 6 м.  
Будівництво ведеться в м. Павлоград Дніпропетровської області. Початок 
провадження робіт 5 квітня 2009 р. Монтаж виконується краном КС-6471 
(довжина стріли 20 м), бригадою робітників у складі: такелажник - 2 людини, 
монтажник - 3 людини, електрозварювач - 2 людини, машиніст - 1 людей. 
Технологічною картою враховані наступні види робіт: вантажно-
розвантажувальні роботи, монтаж стінових панелей, зварювальні роботи, 
закладення стиків стінових панелей. 
 
4.1.2. Організація і технологія виконання робіт 
 
4.1.2.1. Готовність фронту робіт 
 
До початку монтажу панелей виконують підготовчі операції: один з 
монтажників перевіряє правильність розташування маяків і наявність рисок 
геодезичної розбивки, очищає опорну поверхню й розстеляє розчин, а інший 
готовить інструменти й пристосування, розміщаючи їх на робочому місці. 
Такелажник у цей час оглядає стінову панель, перевіряє закладні деталі, монтажні 
й піднімальні петлі, стропить панель, після чого подає сигнал крановикові для 
підйому й подачі її до місця монтажу. Потім монтажник закріплює підкоси 
нижніми захватами за петлі на монтажній балці, і нахиляє підкіс у бік, який 
протилежний місцю установки панелі. 
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Монтаж стінових панелей проводиться з касет. Подану до місця установки 
на висоту 30 см над рівнем нижньої конструкції, стінову панель беруть два 
монтажники, що перебувають у її торців. Прийняту панель орієнтують по 
відмітках геодезичної розбивки й опускають на розчинну постіль. 
Монтажники, переконавшись у відсутності істотних відхилень панелі від її 
проектного положення (правильність установки по висоті, дотримання ширини й 
вертикальності шва, правильне положення панелі в плані й відсутність нахилу), 
приступають до установки низу конструкції в проектне положення за допомогою 
монтажних ломиків і шаблонів. 
Слідом за цим два монтажника одночасно приступають до тимчасового 
закріплення панелі. Для цього кожний з монтажників бере найближчий до нього 
підкіс, нахиляє убік панелі й закріплює верхній захват за спеціальну монтажну 
петлю.  
 Тимчасово закріпивши панель за допомогою підкосів, монтажники 
приступають до вивірки її вертикальності, використовуючи спеціальну рейку. 
Обертаючи штанги підкосів, вони приводять панель у вертикальне положення. 
Кутову зовнішню стінову панель тимчасово закріплюють за допомогою 
монтажного зв'язка, який кріпиться до раніше встановленої й вивіреної 
зовнішньої стінової панелі і підкосу. 
Після установки панелі в проектне положення, роблять підштопування 
горизонтального шва або зрізують зайвий розчин. Потім роблять проектне 
зварювання закладних деталей стику в зовнішніх панелях з наступним 
антикорозійним захистом зварених з'єднань. 
Зварювання металевих з'єднань у стиках необхідно здійснювати відповідно 
до проекту виробництва зварювальних робіт, що встановлюють послідовність 
складально-зварювальних робіт, способи зварювання, порядок накладення швів, 
вимоги до зварених матеріалів. 
Елементи, що зварюються, слід попередньо очистити. 
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Електроди, застосовані для зварювання закладних деталей, повинні 
забезпечувати нормальний провар, гарне формування шва, відсутність пор і 
тріщин у зварених швах. 
Перед початком робіт необхідно перевірити правильність установки 
панелей, положення деталей, що зварюються, і готовність стику до зварювання. 
Щоб уникнути порушення зчеплення заставних частин з бетоном, зварювання 
рекомендується робити з перервами, щоб нагрівання цих частин тривало не 
більше 5 хвилин. 
Зварені шви по зовнішньому вигляду повинні відповідати наступним 
вимогам: 
- мати гладку поверхню без напливів із плавним переходом до основного 
металу; 
- метал повинен бути щільним по всій довжині шва, без тріщин; 
- не повинно бути незаварених кратерів. 
Антикорозійний захист зварених швів, місць ушкодження металевих 
закладних деталей виконують після перевірки якості установки постійних зв'язків 
і прийняття їх по акту. 
Нанесення захисного шару роблять не пізніше ніж через 24 години після 
виконання зварювальних робіт. 
Перед нанесенням антикорозійного покриття на поверхні, що підлягають 
захисту, їх очищають до металевого блиску, зі зварених швів видаляють шлаки й 
усю поверхню зачищають металевою щіткою. Товщина захисної плівки повинна 
бути 0,15-0,2 мм. Покриття виконують рівним шаром без видимих пухирців і 
тріщин. 
Роботи із пристрою стиків виконують у два етапи: 
Перший етап - по закінченню монтажу панелей зовнішніх стін: роблять 
проклейку вертикальних стиків з боку приміщення й установку пакетів для 
утеплення; 
виконують антикорозійний захист зварених швів і місць ушкодження 
металевих закладних деталей; 
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встановлюють горизонтальний стик, що утеплює пакет між панелями 
зовнішніх стін і плитами перекриття; 
з рівня перекриття роблять заповнення бетоном вертикальних стиків між 
панелями стін, шви між плитами перекриття заповнюють цементним розчином  
М 100. 
Другий етап - виконання робіт з герметизації вертикальних і 
горизонтальних стиків із зовнішньої сторони будинку. 
Роботи першого етапу сполучають за часом з монтажем збірних 
конструкцій, а роботи другого етапу здійснюють по закінченню монтажу стінових 
панелей на всій захватці. 
Якщо спостерігається розрив у часі між установкою панелей і закладенням 
стиків, стики необхідно вкрити. Міцність бетону в місці закладення стиків 
повинна становити не менше 50% проектної міцності. 
При провадженні робіт по герметизації стиків необхідно керуватися ДБН 
3,03.01-87 «Несучі конструкції та конструкції, що обгороджують». 
До герметизації стиків мастичними матеріалами зовні будинку приступають 
по закінченню монтажу будинку, демонтажу баштових кранів і підкранових 
колій. До цього часу в процесі монтажу повинні бути виконані 
електрозварювання й антикорозійний захист закладних деталей. 
Поверхні конструкцій, що утворюють стик, у момент герметизації повинні 
бути в повітряно-сухому стані. На вологі поверхні наносити герметик 
забороняється. Просушку й прогрів зволожених бетонних поверхонь слід робити 
гарячим повітрям. 
Для забезпечення гарного зчеплення мастики з поверхнею панелей їх слід 
ретельно поґрунтувати мастикою до одержання суцільної плівки. При 
встановленні горизонтального шва на поґрунтовану верхню поверхню зовнішньої 
стінової панелі, слід наклеїти прокладку із ПРП, покрити її мастикою ізол і 
встановити на маяки стінові панелі наступного поверху. При пристрої 
вертикальних зовнішніх швів прокладки із ПРП закочують у шов з автовишки. 
При встановленні панелей не допускати зсуву прокладок з IIFH. Обтиснення 
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прокладок із ПРП у швах по всій довжині повинне бути в межах 40-50%. 
прокладки закочують у стик роликом зверху вниз, не допускаючи їх витягування. 
Прокладку із ПРП установлюють без розриву, кінці їх обрізають «на вус» і 
склеюють мастикою ізол, відступаючи на 0,5 м від місця перетинання 
горизонтальних і вертикальних стиків. Для замазання мастикою швів між 
панелями застосовується нагрівальний пристрій "Стик-20" і шприци зі змішаними 
гільзами. Глибина заповнення стиків повинна бути не менше 20 мм від краю 
стінової панелі. Мастичний валик повинен бути нанесений суцільною 
безперервною стрічкою й добре прилипати по всій довжині шва. 












Обсяг на захватку Заг. 
обсяг 1 2 
1 2 3 4 5 6 
Підземна частина 
  Замляні роботи     
1 Зрізка рослинного шару ґрунту 100 м2 3,78 7,52 11,3 
2 
Попереднє грубе планування 
поверхні ґрунту майданчика 
100 м2 3,78 7,52 11,3 
3 
Підготовка екскаватором ґрунту 
котлованів під фундаменти 
100 м3 5,31 12,4 17,71 
4 Доробка ґрунту вручну 100 м3 0,05 0,11 0,16 
5 Зворотне засипання ґрунту 100 м3 4,13 5,63 9,76 
6 
Ущільнення ґрунту зворотного 
засипання 
100 м3 4,13 5,63 9,76 




100 м3 - 0,15 0,15 
8 




- 0,35 0,35 
9 




1,37 - 1,37 
10 Монтаж фундаментних балок 
100 
шт 
- 0,33 0,33 
Надземна частина 
11 Монтаж колон 
100 
шт 
- 0,38 0,38 
12 Монтаж фахверків 
100 
шт 
- 0,02 0,02 
13 Монтаж діафрагм жорсткості 
100 
шт 
- 0,02 0,02 
14 Монтаж ригелів антресоль 
100 
шт 
- 0,07 0,07 
15 




- 0,16 0,16 
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16 Монтаж стінових панелей 
100 
шт 
- 1,89 1,89 
17 Монтаж плит перекриття 
100 
шт 
0,28 0,37 0,65 
18 Монтаж кроквяних конструкцій 
100 
шт 
- 0,09 0,09 
19 Монтаж плит покриття 
100 
шт 




100 м - 0,42 0,42 
21 Монтаж сходових майданчиків 
100 
шт 
0,02 - 0,02 
22 Монтаж сходових маршів 
100 
шт 
0,03 - 0,03 
23 Кладка зовнішніх стін 100 м3 2,36 0,096 2,456 
24 Кладка внутрішніх стін 100 м3 1,15 0,22 1,37 
25 Кладка перегородок 100 м2 3,75 6,79 10,36 
26 Встановлення перемичок 
100 
шт 
1,23 0,63 1,86 
27 Заповнення віконних прорізів 100 м2 0,22 1,32 1,54 
28 Заповнення дверних прорізів 100 м2 0,71 0,64 1,35 
 Встановлення покрівлі      
29 
Встановлення стяжок для 
вирівнювання 
100 м2 2,7 8,64 11,34 
30 Встановлення пароізоляції 100 м2 2,7 8,64 11,34 
31 Встановлення теплоізоляції 100 м2 2,7 8,64 11,34 
32 
Встановлення рулонного килима з 
3-х шарів линокрома 
100 м2 2,7 8,64 11,34 
 Встановлення підлог     
33 Ущільнення ґрунту гравієм 100 м2 2,3 7,56 9,86 
34 Встановлення бетонних підлог 1 м3 3,45 11,34 14,79 
35 Встановлення гідроізоляції 100 м2 2,42 8,78 11,2 
36 
Встановлення підлог з керамічної 
плитки 
100 м2 0,49 0,14 0,63 
37 Встановлення підлог з лінолеуму 100 м2 0,32 0,11 0,43 
  Опоряджувальні роботи     
38 Оштукатурювання стін  100 м2 7,52 7,61 15,13 
39 Фарбування масляними составами 100 м2 4,51 4,3 8,81 
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100 м2 3,22 0,18 3,4 
42 Обклеювання стін шпалерами  - 0,72 0,72 
 Інші роботи     
43 Монтаж пожежних сходів 1 т - 0,42 0,42 
44 Встановлення відмостків 100 м2 0,48 1,14 1,62 
 
Спорудження розбите на дві захватки, перша захватка – це цегельна 
двоповерхова частина будинку в осях А-Г і 1-3, друга захватка – каркасна частина 
будинку в осях А-Г і 3-11. 
 
4.1.2.3. Вибір технологічного нормокомплекту: інвентаря, 
пристосувань, робочих інструментів (знарядь праці) 
 
При монтажі будівельних конструкцій використовують вантажозахватні 
пристрої (стропи, захвати) для підйому збірних елементів; технічні засоби для 
вивірки; оснащення, що забезпечує зручну й безпечну роботу монтажників на 
висоті. 
Вибір проводиться відповідно до вимог техніки безпеки при виконанні 
монтажних робіт. 
 
4.1.2.4. Вибір монтажних кранів для зведення надземної частини будівлі 
 
При виборі кранів необхідно для кожного з елементів визначити необхідні 
монтажні характеристики: монтажну масу (QM); монтажну висоту підйому гака 
(Нктр); монтажний виліт гака (Lктр). 
Розрахований необхідний виліт гака коректується з урахуванням прийнятої 
попередньої розкладки конструкцій у монтажній зоні. 
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Вибір монтажних кранів проводиться для кожної конструкції з умов: QM ≤ 
QК; Lктр ≤ Lк; Нктр ≤ Нк; де QК, Lк, Нк – відповідно вантажопідйомність, виліт гака, 
висота підйому гака крана. 
 
З обраних для кожної конструкції монтажних кранів необхідно сформувати 
з урахуванням прийнятих методів монтажу (послідовний або потоковий, 
диференційований або комплексний) можливі варіанти комплектів кранів. 
При виборі крана перевіряється відповідність його параметричних 
характеристик монтажно-конструктивними параметрами об'єкта. 
Вибір крана й розрахунки технічно-економічних показників комплектів 
кранів здійснюємо за допомогою програми KRAN_2.  
 
Вихідні дані для розрахунків (1 захватка) 
Таблиця 4.1.4. 










2,8 4,5 0,22 18 3,0 
Плита 
покриття 
2,1 7,8 0,22 18 3,0 
 
Вихідні дані для розрахунків (2 захватка) 
Таблиця 4.1.5. 








Реш. балка 12,1 7,2 1,64 0,28 9,5 
Плита 
покриття 
2,65 8,84 0,3 6,0 3,0 
Стінова 
панель 
5,39 7,2 1,8 0,4 2,0 
Колона К60 2,4 0 5,9 0,4 1,6 
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2,6 4,6 0,22 4,5 3,0 
 
4.1.2.5. Вибір транспортних засобів 
 
На підставі аналізу об'ємно-планувального й конструктивного рішення: 
а) будинок розбитий на 2 захватки:  
- 1 захватка в осях А - Г, 1 -3;  
- 2 захватка в осях А – Г, 3 -11; 
 
б) ухвалюємо наступні методи й способи монтажу конструкцій: 
- по напрямкову розвитку монтажного потоку – поздовжній; 
- по послідовності монтажу елементів – комбінований;  
- по послідовності зведення будинку по висоті – нарощування; 
- по способу приведення конструкцій у проектне положення – 
обмежено-вільний; 
- по способу підготовки конструкцій до монтажу – із складу; 
 
в) ухвалюємо наступні основні будівельні машини:  
- трактор Т79 з кущорізом; 
- гідравлічний одноковшевий екскаватор, обладнаний лопатою ЭО-
4321; 
- бульдозер Т100; 
- катки дорожні причіпні 25т; 
- комплект стрілових самохідних кранів. 
 




Якість виконання монтажних робіт визначають за результатами 
виробничого контролю й оцінюють у відповідності зі спеціальною інструкцією з 
оцінки якості робіт. Передбачені наступні стадії контролю якості монтажних 
робіт: вхідний, операційний і приймальний. Дані результатів усіх видів контролю 
фіксують у журналах робіт. 
Будівельні конструкції й матеріали, що надходять на монтаж, повинні 
проходити вхідний контроль. Такий контроль виконують під час приймання 
конструкцій на монтажному майданчику. 
Операційний контроль здійснюють після завершення окремих виробничих 
операцій або будівельних процесів. Цей контроль вчасно виявляє дефекти в 
роботі й причини їх виникнення, а також підказує, які вживати заходи для їх 
усунення й попередження. Операційний контроль передбачає систематичний 
контроль у процесі роботи і проміжний контроль у процесі завершення робіт. 
Систематичний контроль у процесі робіт здійснюється керівниками робіт 
або особами, які спеціально виділені для цієї мети. 
Під час контролю над якістю монтажних робіт перевіряють: 
- технологію й послідовність монтажу відповідно до проекту провадження 
робіт; 
- виконання існуючих правил і інструкцій для ведення робіт з монтажу 
будівельних конструкцій; 
-  геометричні розміри спорудження; 
- якість оформлення й закріплення монтажних стиків і елементів (монтажне 
зварювання, закріплення болтами). 
У процесі монтажу постійно проводять контроль виконання робіт 
відповідно до карт операційного контролю. 
 





Калькуляція витрат праці та машинної години. Розрахунок заробітної плати 
дивитися в графічній частині (аркуш 8-10). 
 
4.1.5. Графік виконання робіт на окремий вимірювач кінцевої продукції 
 
Графік виконання робіт дивитися в графічній частині. (аркуш 8-10). 
 
4.1.6. Матеріально-технічні ресурси 
 
Відомість матеріально-технічних ресурсів дивитися в графічній частині 
(аркуш 8). 
 
4.2. Календарний графік виконання робіт по зведенню надземної 
частини будівлі 
 











1 2 3 4 5 6 
Підземна частина 
 Земельні роботи     
1 Зрізка рослинного шару ґрунту 100 м2 3,78 7,52 11,3 
2 
Попереднє грубе планування 
поверхні ґрунту майданчика 
100 м2 3,78 7,52 11,3 
3 
Підготовка екскаватором ґрунту 
котлованів під фундаменти 
100 м3 5,31 12,4 17,71 
4 Доробка ґрунту вручну 100 м3 0,05 0,11 0,16 
5 Зворотне засипання ґрунту 100 м3 4,13 5,63 9,76 
6 
Ущільнення ґрунту зворотного 
засипання 
100 м3 4,13 5,63 9,76 






100 м3 - 0,15 0,15 
8 




- 0,35 0,35 
9 




1,37 - 1,37 
10 Монтаж фундаментних балок 
100 
шт 
- 0,33 0,33 
Надземна частина 
11 Монтаж колон 
100 
шт 
- 0,38 0,38 
12 Монтаж фахверків 
100 
шт 
- 0,02 0,02 
13 Монтаж діафрагм жорсткості 
100 
шт 
- 0,02 0,02 
14 Монтаж ригелів антресоль 
100 
шт 
- 0,07 0,07 
15 




- 0,16 0,16 
16 Монтаж стінових панелей 
100 
шт 
- 1,89 1,89 
17 Монтаж плит перекриття 
100 
шт 
0,28 0,37 0,65 
18 Монтаж кроквяних конструкцій 
100 
шт 
- 0,09 0,09 
19 Монтаж плит покриття 
100 
шт 
0,30 0,48 0,78 
20 Пристрій металевих огороджень 100 м - 0,42 0,42 
21 Монтаж сходових майданчиків 
100 
шт 
0,02 - 0,02 
22 Монтаж сходових маршів 
100 
шт 
0,03 - 0,03 
23 Кладка зовнішніх стін 100 м3 2,36 0,096 2,456 
24 Кладка внутрішніх стін 100 м3 1,15 0,22 1,37 
25 Кладка перегородок 100 м2 3,75 6,79 10,36 
26 Встановлення перемичок 
100 
шт 
1,23 0,63 1,86 
27 Заповнення віконних прорізів 100 м2 0,22 1,32 1,54 
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28 Заповнення дверних прорізів 100 м2 0,71 0,64 1,35 
 Встановлення покрівлі      
29 
Встановлення стяжок, що 
вирівнюють 
100 м2 2,7 8,64 11,34 
30 Встановлення пароізоляції 100 м2 2,7 8,64 11,34 
31 Встановлення теплоізоляції 100 м2 2,7 8,64 11,34 
32 
Встановлення рулонного килима з 
3-х шарів линокрома 
100 м2 2,7 8,64 11,34 
 Встановлення підлог     
33 Ущільнення ґрунту гравієм 100 м2 2,3 7,56 9,86 
34 Встановлення бетонних підлог 1 м3 3,45 11,34 14,79 
35 Встановлення гідроізоляції 100 м2 2,42 8,78 11,2 
36 
Встановлення підлог з керамічної 
плитки 
100 м2 0,49 0,14 0,63 
37 Встановлення підлог з лінолеуму 100 м2 0,32 0,11 0,43 
  Опоряджувальні роботи     
38 Оштукатурювання стін  100 м2 7,52 7,61 15,13 
39 Фарбування масляними составами 100 м2 4,51 4,3 8,81 




100 м2 3,22 0,18 3,4 
42 Обклеювання стін шпалерами  - 0,72 0,72 
 Інші роботи     
43 Монтаж пожежних сходів 1 т - 0,42 0,42 
44 Встановлення відмостків 100 м2 0,48 1,14 1,62 
 
Це спорудження розбите на дві захватки, перша захватка – це цегельна 
двоповерхова частина будинку в осях А-Г і 1-3, друга захватка – каркасна частина 
будинку в осях А-Г і 3-11. 
 
4.2.2. Визначення тривалості комплексного процесу зведення надземної 
частини будівлі 
 
Необхідно розрахувати склад комплексної бригади для спеціалізованого 
потоку на типову захватку або ярусозахватку з монтажу комплексного методу. 
121 
 
Необхідність розрахунків викликається: відмінністю складів ланок, 
рекомендованих ЕНиР для встановлення різних елементів, заливання швів і інших 
процесів, як по числу, так і по кваліфікації й професії робітників; доцільність 
проектування ритмічного потоку. При цьому професійний і кваліфікований склад 
повинен забезпечувати виконання всіх процесів. Кваліфікацію машиністів кранів 
установлюють по типах і параметрах кранів. 
Доцільно передбачити 2 потоки (НП): 
-    встановлення елементів і електрозварювання стиків; 
- антикорозійне покриття, закладення стиків, заливання, ізоляція, 
герметизація, загарбування швів. 
Перший НП. Визначаємо нормативну тривалість 
н
уП )(  робіт ланки №1, що 





























уТ )(  - сумарна нормативна трудомісткість установки елементів; 
)( уЧ  - число робітників у ланці, що встановлює елементи. 
 
Перетворимо нормативну тривалість у ритм потоку сменПК
н
уу 28)()( == . 
Визначимо рівень тривалості праці: 
, 
де 8)()()( ⋅⋅= ууу ЧКТ  - проектована тривалість процесу. 
































































Результати розрахунків зводимо в таблицю 10. 













1 Установка (укладання) плит 
перекриття, панелей зовнішніх і 
внутрішніх стін, сходових 
маршів і майданчиків, балконних 



























2  Антикорозійне покриття, 
закладення стиків, заливання, 
ізоляція, герметизація, 
загарбування швів плит 
покриття, балконних плит, 
панелей стін. 
тесля 












4.2.3. Розрахунок чисельного та професійно-кваліфікаційного складу 
комплексної бригади 
 
Розрахунки комплексної бригади. 











MT  – механоємність комплексного процесу 
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cмt  – час чистої роботи крана протягом доби; 
часаtcм 4,15=  (двозмінна робота на монтаж). 
 

















. Ухвалюємо 11 чіл. 
де 
mpT  – трудомісткість комплексного процесу; 
α  – відсоток виконання норми; %110=α ; 
смt  – тривалість зміни; .8,7 чtсм =  
t  –тривалість процесу в днях, який виконується одним краном, .12днt =  
 
4.3. Будівельна технологічна зона (ситуаційний план будмайданчика) 
 
Ситуаційний план будівельного майданчика дивитися в графічній частині 
(аркуш ___). 
 
4.3.1. Розрахунок меж небезпечної зони 
 
Для монтажу будівельних конструкцій, прив'язка вісей руху монтажного 
крана здійснена відповідно до вантажовисотної характеристики й методом 
монтажу. 
Небезпечною зоною роботи крана Rоп називають простір, де можливе 
падіння вантажу при його переміщенні з урахуванням можливого розсіювання 
при падінні. 
Rоп = Lmax+ ½· lэл+ lmax+ ∆L  
де 
Lmax – максимальний виліт гака крана, м; 
 lmax – максимальна довжина елемента, що монтується (у плані); 
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 lэл – довжина елемента, що монтується (у монтажній площині); 
∆L – відстань, що враховує розсіювання при падінні, ухвалюється по  
 ДБН 12.03-2001.  
 
Для першої захватки. 
 
Робочі зони: 
- плита покрытия rраб1 = 15,03 м 
 
Відстань, що враховує розсіювання при падінні: 
- плита покриття ∆L1 = 3,12 (при оцінці установки h = 7,8 м) 
Небезпечна зона: 
- плита покриття rоп1 = 15,03+½·6+ 6 + 3,12 = 27,15 м 
 
Для другої захватки. 
 
Робочі зони: 
- плита покриття rраб2 = 13,18 м; 
- балка rраб3 = 8 м; 
- стінова панель rраб4 = 5,5 м. 
Відстань, що враховує розсіювання при падінні: 
- плита покриття ∆L2 = 3,54 (при оцінці установки h = 8,84 м); 
- реш. балка ∆l3 = 2,88 (при оцінці установки h = 7,2 м); 
- стінова панель ∆l4 = 2,88 (при оцінці установки h = 7,2 м) 
Небезпечна зона: 
- плита покриття rоп2 = 13,18+½·6+ 6 + 3,54 = 25,72 м; 
- реш. балка rоп3 = 8+½·1,64+ 18 + 2,88 = 29,7 м; 




Мал. 4.3.1. Прив'язка стоянок крана, небезпечна зона. 
 
4.3.2. Визначення мінімальних розмірів і ситуації будмайданчика 
 
Ширина й довжина технологічної зони показані на ситуаційному плані  
Мінімальні розміри будівельного майданчика визначаються в плані 
границями небезпечної зони з додаванням до них по 1м з кожної сторони для 





РОЗДІЛ 4.4. ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ МОНТАЖНИХ 
РОБІТ 
 
У даному дипломному проекті потрібно розробити технологічну карту на 
монтаж залізобетонного каркасу будинку. По конструктивному рішенню 
молочний цех в м. Павлоград являє собою: каркас, що полягає з колон, балок, 
зв'язків. Перекриття складається з монолітного залізобетону й не знімної 
опалубки – профнастилу.  
Район будівництва – м. Павлоград; пора року – весна. Цей період 
характеризується: середньодобова температура повітря – 10,5°С; максимальна 
температура повітря - 20,5°С; максимальна швидкість вітру – 6,2 м/с; середня 
місячна відносна вологість повітря в 13 год становить 61%. Дані прийняті 
відповідно до ДБН В.1.2-2:2006. 
Для розробки інженерних рішень з профілактики й зниженню травматизму 
на будівельному майданчику, необхідно в першу чергу виявити причини 
виникнення нещасних випадків при комбінації з виробничими факторами, що 
викликають травматизм. Це можуть бути: обвалення або падіння конструкцій, 
устаткування, інструментів, падіння монтажників з висоти, удар електричним 
струмом. Виявлення причин нещасних випадків пов'язане з методами 






РОЗДІЛ 5.1. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА. 
 
5.1.1. Підвищення стійкості електропостачання, водопостачання та 
газопостачання Гірницького району в умовах застосування ядерної зброї 
 
Підвищення стійкості систем электро-, водо- і газопостачання відіграє 
значну роль у життєдіяльності об'єктів народного господарства, тому необхідно 
підвищення стійкості електропостачання, водопостачання й газопостачання 
об'єкта й району у цілому, в умовах застосування ядерного вибуху до найближчих 
енергетичних і промислових об'єктів. 
Для організації й проведення заходів щодо захисту об'єктів і ліквідації 
наслідків застосування супротивником зброї масового ураження необхідні в 
першу чергу знання вражаючої дії ядерної зброї ймовірного супротивника. 
Залежно від виду застосованого супротивником зброї масового ураження 
можуть утворюватися вогнища ядерної поразки й зони радіоактивної поразки. 
Вогнища поразки можуть виникати й при застосуванні звичайних засобів поразки 
супротивника. При впливі двох і більше видів зброї масового ураження 
утворюється вогнище комбінованого поразки. Первинні дії вражаючих факторів 
ОМП і інших засобів нападу супротивника можуть привести до виникнення 
вибухів, пожеж, затоплень місцевості й поширенню на ній небезпечних хімічних 
речовин. При цьому утворюються вторинні вогнища поразки. 
Підвищення стійкості цих систем відіграє значну роль у життєдіяльності 
промислових районів і об'єктів господарювання. Прикладом тому може служити 
так звана «аварія століття», яка відбулася в енергосистемах США й Канади в 1965 
р. Під час цієї аварії на 10—12 год припинилася подача електроенергії на 
території площею понад 200 тис. км2, де проживає більш 30 млн. чоловік. Аварія 
паралізувала північно-східні райони США й південно-східні райони Канади, м. 
Нью-Йорк. Припинилася робота на підприємствах і в установах, зупинилися 
наземні й підземні електропоїзди, не працювали аеропорти, телефон, радіо й 
телебачення, не спрацювала навіть система оповіщення. Сотні тисяч людей 
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Будинок цеху перебуває в м. Павлограді й обслуговує населення цього й 
найближчих районів, у цілому являє собою одну- і двоповерхову, опалювальну, 
прямокутну будівлю. 
У середньому цех обслуговують 50 людей робочого персоналу. 
На відстані 8 км перебуває стратегічно важливий об'єкт №. 
До будинку підведені мережі:  
з південно-сходу газопровід; 
з сходу водопровід; 
з північного сходу електрична мережа. 
При атаці цього об'єкта ядерними боєприпасами потужністю в 500 кт на 





Усі ці мережі попадають у зону поразки надлишкової хвилі тиском від 30 до 
80 кпа при яких несучі конструкції мереж приходять у непридатний для 
нормальної експлуатації стан. 
Для попередження непридатного для нормальної експлуатації стану 
необхідно: 
У мережах електропостачання проводити заходи щодо переводу 
повітряних ліній електропередач на підземні. 
При монтажі електричних мереж установити автоматичні вимикачі, які при 
коротких замиканнях і при виникненні перенапруг будуть відключати ушкоджені 
ділянки. Перенапруги в лініях електропередач можуть виникати в результаті 
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руйнувань або ушкоджень окремих елементів систем енергопостачання району, а 
також при впливі електромагнітних полів ядерного вибуху. 
Водопостачання об'єкта буде більш стійким і надійним у тому випадку, 
якщо об'єкт підключен до декількох систем або до двох-трьох незалежних джерел, 
віддалених один від одного на безпечну відстань. Гарантоване постачання води 
може бути забезпечене тільки від захищеного джерела з автономним і захищеним 
джерелом енергії.  
Для більшої надійності на випадок руйнування на об'єктах створюються 
обвідні лінії й влаштовуються перемички, по яких подають воду в обхід 
ушкоджених ділянок, зруйнованих будинків і споруджень. Пожежні гідранти, що  
відключають пристрої, розміщаються на території, яка не буде завалена у випадку 
руйнувань будинків і споруджень. Впровадження автоматичних й 
напівавтоматичних пристроїв, які відключають ушкоджені ділянки без порушення 
роботи іншої частини мережі. На об'єктах розглянутого району, що споживають 
велику кількість води, застосовується оборотне водопостачання з повторним 
використанням води для технічних цілей. Така технологія зменшує загальну 
потребу води й підвищує стійкість водопостачання об'єкта. 
Важливий і складний захід — захист води від зараження. У районі вода 
призначена для пиття очищається й знезаражується в очисних пристроях, що 
перебувають на водопровідних станціях. На очисних спорудженнях передбачаю 
додаткові заходи щодо очищення води, що надходять із заражених водойм. У 
приватному секторі даного району широко поширені підземні джерела води 
(шахтні колодязі, джерела й ін.). У них можуть проникнути радіоактивні 
речовини. Тому необхідно проводити інженерні заходи щодо захисту водозаборів 
на підземних джерелах води. 
 Для забезпечення стійкого й надійного постачання підприємства газом 
передбачено його подачу в газову мережу району від газорегуляторних пунктів. 
При проектуванні, будівництві й реконструкції газових мереж створюються 
закільцьовані системи.  
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На випадок виходу з ладу газорегуляторних пунктів і установлюються 
обвідні лінії. Усі вузли й лінії газопостачання розташовуються під землею, тому 
що заглиблення комунікацій значно зменшує їхнє пошкодження ударною хвилею 
ядерного вибуху й іншими засобами нападу супротивника.  
Крім того, укриття систем газопостачання під землею значно знижує 
можливість виникнення вторинних факторів поразки. 
Для зменшення пожежної небезпеки проводяться заходи, що знижують 
можливість витоку газу. На газопроводах установлюються автоматичні запірні 
пристрої дистанційного керування, що дозволяють відключати мережі або 
перемикати потік газу при розриві труб безпосередньо з диспетчерського пункту.  
 Заходи щодо підвищення стійкості системи каналізації розробляються 
роздільно для зливових, промислових і господарських (фекальних) стоків 
розглянутого району. У проектованому будинку торгового центру обладнено не 
менше двох виводів з підключенням до міських каналізаційних колекторів, а 
також улаштовано виводи для аварійних скидань неочищених вод у прилягаючі 
до об'єкту яри й інші природні й штучні поглиблення. Для скидання будують 









У проектованій будівлі передбачено дві вітки електропостачання – основна 
й запасна, розташовані під землею. Застосовується мідний трижильний кабель, 
площа перетину однієї жили А = 50 мм2, яка підключається до трансформатора 
ТНЗ 1600 на 3.3 кВт. Трансформатор розташований у виробничій частині будинку 
на першому поверсі, вхід у приміщення, де розташований трансформатор, тільки 
із зовнішньої сторони будинку. Кабель укладають у траншею на глибину 2 м, на 
піщану підготовку товщиною 200 м, яку попередньо ущільнили. Після укладання 
кабелю в траншею, його накривають залізобетонними плитами (товщина 50 мм, 
довжина 1000 мм, шириною 300 мм) або укладають зверху цегли. Після 
укладання захисного матеріалу траншею засинають шар за шаром, товщина 
одного шару 500 мм, перший шар пісок, наступні шари - земляний ґрунт, кожний 
шар ущільнюється. У місцях, де кабель проходить через автомобільні дороги, 
кабель поміщають у металеву трубу діаметром в 3 рази більше діаметра кабелю, 
захисний матеріал зверху труби не укладається.  
Кабелі повинні періодично перевіряться, перевірку слід робити два рази в  
рік - восени й навесні. Місця прокладки кабелю зазначено на схемі 1. 
Також у будівлі передбачаються дві вітки водопостачання холодною водою, 
які використовуються одночасно на половину своїх можливостей, і одна вітка 
гарячої води. У випадку ушкодження одного з водопроводів використовують 
другий водопровід на повну його силу. Водопровідні труби слід розташовувати на 
глибині 1.5 м (нижче глибини промерзання ґрунту). Укладання водопровідних 
труб з холодною водою схоже на укладання кабелів. 
Водопровідні труби з гарячою водою слід укладати в спеціальний захисний 
теплоізоляційний пристрій, що полягає з П-Ний плити в яку укладають труби, і 
плити якої закривають трубу. Перед укладанням труб у першу плиту, насипають 
теплоізоляційний матеріал – шлак товщиною 100 мм, потім кладуть трубу й 
засипають її теплоізоляційним матеріалом, таким чином, щоб зверху труб був шар 
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шлаків не менш 200 мм. Застосовуються труби з поліетилену високого тиску ПНД 
d=110х5. Місця прокладки водопроводу зазначено на схемі 1.  
Газопостачання передбачене по одному газопроводу, тому що споживання 
газу невелике. Газопровід розташований під землею на глибині 3 м. Трубу 
укладають у спеціальний захисний пристрій, що полягає з П-Ний плити в яку 
укладають трубу й плити, якими закривають трубу. Засипання виконують 
аналогічно засипання кабелю: перший шар пісок, наступний - земляний ґрунт, 
кожний шар ущільняється. Місця прокладки газопроводу повинні бути зазначені 
на генплані. У будівлі передбачений запас балонів з газом у кількості, яка 








РОЗДІЛ 5.2. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
 
5.2.1. Екологічні вимоги до будівельного майданчика 
 
1. Розміри майданчика в плані обрані мінімальними, тобто в межах її 
площі перебуває лише споруджуваний будинок і додатково мінімально необхідна 
площа для проїзду, розміщення монтажних механізмів і побутових приміщень. 
Існуючий ґрунтовий шар у межах котловану заздалегідь буде знятий і 
перевезений у місце його зберігання (для наступного використання для 
благоустрою території), а ґрунтово-рослинний шар і рослинність поруч із 
майбутнім об'єктом повністю збережені й захищені від забруднення й знищення. 
 
2. Автодороги.  
Тимчасові дороги не проектують. У якості тимчасових запроектовані 
постійні дороги, які будуть використовуватися надалі при експлуатації. Ширина 
доріг 6 м; тротуарів 1,5 м. Після закінчення будівництва всі дороги будуть 
постійними, після чого буде виконано автодорожнє покриття. 
 
3. Підйомно-транспортне встаткування. У якості підйомно-
транспортного встаткування застосовані самохідний - стріловий кран (для 
монтажу колон і балок) і самохідний - стрілової кран (для монтажу фундаментів). 
На будмайданчику будуть використовуватися тільки ці крани. 
 
4. Устаткування для грабарств і організації фундаментів. При 
проведенні грабарств передбачена обробка ґрунту екскаваторами ЭО-3122 і 
бульдозерами ДЗ-43, що виключає динамічні й ударні навантаження. 
 
5. Інструмент. Використовується ручний електроінструмент (циркулярна 
пилка, шуруповерти, поверхневі вібратори, трамбування). При зварюванні 




6. Тимчасові будинки й спорудження. Усі тимчасові будинки й 
спорудження доцільно виконувати у вигляді блоків з повною внутрішньою 
обробкою, завезені на майданчик і встановлені на крапкових опорах над 
поверхнею землі, на висоті, що забезпечує ріст трави й дрібних чагарників. 
 
7. Постачання теплом, електроенергією, водою. Для тимчасового 
постачання будмайданчика використані постійні мережі водо- і 
електропостачання, каналізація будівельного майданчика виводиться в 
каналізаційний колектор. 
 
8. Відходи будівництва. Усі відходи будівництва у вигляді бою цегли, 
бетону, скла, плитки, тари, лакофарбових матеріалів і ін. збирають у спеціальні 
контейнера й відвозяться на утилізацію. 
 
5.2.2. Розрахунок викидів шкідливих речовин в атмосферу при 
будівництві об'єкта 
 
Розрахунки проводяться по визначенню кількості шкідливих речовин, що 
викидаються в атмосферу при зварювальних роботах, при виконанні 
фарбувальних робіт, а також викид шкідливих речовин автомобільним 
транспортом. 
Вихідними даними для розрахунків служать:  
• Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на 
СМР у м. Павлоград. 






Розрахунки шкідливих речовин, що викидаються в атмосферу при 
зварювальних роботах 
 
Під час монтажу металевого каркасу видано 31 кг електродів типу Э-42, 
АНО-11. Визначимо кількість шкідливих речовин, що викидаються в атмосферу. 




g – питомий викид речовини, г/кг; 
Мэ – витрата електродів, кг. 
Питоме виділення забруднюючих речовин при зварюванні й наплавленню 
металів (г/кг) знаходимо по таблиці № 5.2.1. 
 
Таблиця 5.2.1 - Питоме виділення забруднюючих речовин при зварюванні й 
















АНО-11 10 1,0 1,43 фториди 1,50 0,001 
 
















АНО-11 250 25 35,75 фториди 37,5 0,025 
 
Розрахунки викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом. 
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На будівельному майданчику застосовується автомобільний транспорт, що 
працює як на бензині, так і на дизельному паливі.  
Витрата палива: 
бензин – 15 т; 
дизельне паливо – 20 т. 
Маса викиду j-го шкідливої речовини (т) рухливим составом 
автомобільного транспорту, який має n груп автомобілів k-го типу, за період t 













22 10**)*( , 
де: gj2i – питомий викид j-го шкідливої речовини з одиниці маси палива, 
споживаного автомобілями k-го типу в умовах руху поза містом і населених 
пунктів, кг/т; 
Gt2i – витрата палива автомобілями k-го в умовах руху поза містами й 
населених пунктів; 
Кт – коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану автомобілів на 
величину питомих викидів оксидів вуглецю З, вуглеводнів СmHn, оксидів азоту 
NO і сажі С. Для оксиду сірки SO2 і з'єднань Pb цей коефіцієнт рівняється 1,0. 
 























РОЗРАХУНКИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН, ЩО ВИКИДАЮТЬСЯ В 
АТМОСФЕРУ ПРИ ФАРБУВАЛЬНИХ РОБОТАХ 
У якості вихідних даних для розрахунків виділення забруднюючих речовин 
при різних способах нанесення лакофарбового покриття ухвалюємо: фактичні або 
планові витрати фарбувального матеріалу, частку компонентів лакофарбового 
матеріалу, що виділяється в процесі фарбування й за час сушіння. 
При виробництві фарбувальних робіт використовуються фарби ПЭ-265 – 
300 кг і ПФ-002 – 150 кг. 
До складу фарб ПЭ-265 і ПФ-002 входять такі компоненти: 
 










ПЭ-265 5 1 2  8 92 






ДЛЯ ФАРБИ ПФ-002 
Визначаємо кількість шкідливих речовин, що виділяються при нанесенні 
лакофарбового матеріалу на поверхню у вигляді аерозолю фарби по формулі: 
210/* ак
а
ок mП δ= . 
де mк – маса фарби, яка використовується для покриття, кг; 
 аδ =30% – частка фарби, загубленої у вигляді аерозолю, при пневматичному 
розпиленні. 
кгП аок 4510/30*150
2 ==  
Визначаємо масу шкідливих речовин, що виділилися у вигляді пар 
розчинника по формулі: 
410/** ppк
пар
ок fmП δ ′= , 
де fp – частка летучої частини (розчинника) у лакофарбовому матеріалі, %; 
 
рδ ′  – частка розчинника, що виділився при нанесенні покриття, %. 
кгП парок 37,910/25*25*150
4 ==  
Масу речовин, що виділилися в процесі сушіння пофарбованих виробів, 
визначаємо виходячи з умови, що в цьому процесі формування покриття 
відбувається практично повний перехід летучної частини лакофарбового 
матеріалу (розчинника) у пароподібний стан: 
410/** ppк
пар
с fmП δ ′′=  
де fp – частка летучої частини (розчинника) у лакофарбовому матеріалі, %; 
 
рδ ′′  – частка розчинника, що виділився при сушінні покриття, %. 
кгП парс 125,2810/75*25*150
4 ==  
Отже, у процесі фарбування фарбою ПФ-002 відбувається виділення 
наступних шкідливих речовин: 
- аерозолю фарби: Паок=45 кг 






ДЛЯ ФАРБИ ПЭ-265 
Визначаємо масу шкідливих речовин, що виділилися при нанесенні 
лакофарбового матеріалу на поверхню у вигляді аерозолю фарби по формулі: 
210/* ак
а
ок mП δ=  
кгП аок 9010/30*300
2 ==  
Визначаємо масу шкідливих речовин, що виділилися у вигляді пар 
розчинника по формулі: 
410/** ppк
пар
ок fmП δ ′=  
кгП парок 75,310/25*5*300
4 ==  - бутилацетат; 
кгП парок 75,010/25*1*300
4 ==  - ацетон; 
кгП парок 5,110/25*2*300
4 ==  - стирол. 
Масу речовин, що виділилися в процесі сушіння пофарбованих виробів, 
визначаємо виходячи з умови, що в цьому процесі формування покриття 
відбувається практично повний перехід летучої частини лакофарбового матеріалу 
(розчинника) у пароподібний стан: 
410/** ppк
пар
с fmП δ ′′=  
кгП парс 25,1110/75*5*300
4 ==  - бутилацетат; 
кгП парс 25,210/75*1*300
4 ==  - ацетон; 
кгП парс 5,410/75*2*300
4 ==  - стирол. 
Отже, у процесі фарбування фарбою ПЭ-265 відбувається виділення 
наступних шкідливих речовин: 
- аерозолю фарби: Паок=142,5 кг 
- бутилацетат: Ппар=15 кг 
- ацетон: Ппар=3 кг 
- стирол: Ппар=6 кг 
 
Маси шкідливих речовин, що виділилися в процесі сушіння пофарбованих 













ПЭ-265 15 3 6  142,5 
ПФ-002    37,4 45 
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РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА 
 
6.1. Локальний кошторис  
на зведення залізобетонного каркаса будинку 
Кошторисна вартість: 5911.740 тыс. грн. 
Hормативная трудомісткість: 8.483 тыс.чол.г 
Кошторисна заробітна плата: 267.597 тыс. грн. 

























1 2 3 4 5 6 7 8 
 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ 
 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
1. Е01-01-030-2 Срезка растительного слоя грунта 1000 м3  0.17 2 433.341 414 
1. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 12.65 2.1505   
1. 2. Х07-0148 Бульдозеры при работе на других видах строительства 
(кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) 
маш.ч 12.65 2.1505 192.359 414 
(1)   
  Накладные расходы    95%  
  Сметная прибыль    50%  
  Всего с НР и СП     414 
 2. Е01-02-027-2 Планировка площадей механизированным способом, 
группа грунтов 2 
1000 м2  1.13 334.166 378 
2. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.1 1.243   
2. 2. Х07-0149 Бульдозеры при работе на других видах строительства маш.ч 0.67 0.7571 251.040 190 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
(кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) (1)   
2. 3. Х12-0202 Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) маш.ч 0.43 0.4859 385.974 188 
(1)   
  Накладные расходы    80%  
  Сметная прибыль    50%  
  Всего с НР и СП     378 
 3. Е01-01-003-14 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 
или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 
(0,5-0,63) м3, группагрунтов 2 
1000 м3  1.771 9 734.900 17 241 
3. 1. З000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 13.57 24.03247 35.210 846 
3. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 29.5 52.2445   
3. 3. Х06-0247 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном 
ходу при работе на других видах строительства (кроме 
водохозяйственного) 0,5 м3 
маш.ч 29.5 52.2445 313.800 16 394 
(1)   
  Накладные расходы    95% 804 
  Сметная прибыль    50% 423 
  Всего с НР и СП     18 468 
 4. Е01-02-057-2 Добор грунта вручную 100 м3  0.16 6 506.808 1 041 
  Начисления: Н5=1.2 
4. 1. З000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 184.8 29.568 35.210 1 041 
  Накладные расходы    80% 833 
  Сметная прибыль    50% 521 
  Всего с НР и СП     2 394 
 5. Е01-01-033-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта 
до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 
группа грунтов 
1000 м3  0.876 1 706.224 1 495 
5. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 8.87 7.77012   
5. 2. Х07-0148 Бульдозеры при работе на других видах строительства 
(кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) 
маш.ч 8.87 7.77012 192.359 1 495 
(1)   
  Накладные расходы    95%  
  Сметная прибыль    50%  
  Всего с НР и СП     1 495 
 6. Е01-02-005-1 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1, 2 
100 м3  8.76 1 270.245 11 127 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
6. 1. З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 12.53 109.7628 38.620 4 239 
6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.04 26.6304 49.970 1 331 
6. 3. Х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 
сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин 
маш.ч 3.04 26.6304 196.930 5 244 
(1) 49.970 1 331 
6. 4. Х33-1101 Трамбовки пневматические маш.ч 12.18 106.6968 15.408 1 644 
  Накладные расходы    80% 4 456 
  Сметная прибыль    50% 2 785 
  Всего с НР и СП     18 368 
  ФУНДАМЕНТЫ 
7. Е06-01-001-5 Устройство железобетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом до 3 м3 
100 м3  0.32 323 696.336 103 583 
7. 1. З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 785.88 251.4816 38.620 9 712 
7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 31.3 10.016 49.970 500 
7. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства 
(кроме монтажа технологического оборудования) 8 т 
маш.ч 30.35 9.712 298.190 2 896 
(1) 49.970 485 
7. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т 
маш.ч 0.68 0.2176 367.480 80 
(1) 49.970 11 
7. 5. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.27 0.0864 305.340 26 
(1) 49.970 4 
7. 6. Х11-1100 Вибраторы глубинные маш.ч 37.72 12.0704 5.962 72 
7. 7. Х33-1532 Пилы электрические цепные маш.ч 0.87 0.2784 10.261 3 
7. 8. Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 0.99 0.3168 303.710 96 
(1)   
7. 9. С101-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 т 0.027 0.00864 2 123.440 18 
7. 10. С101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм т 0.0375 0.012 12 118.140 145 
7. 11. С101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т 0.0061 0.001952 29 488.200 58 
7. 12. С101-1668 Рогожа м2 153 48.96 29.488 1 444 
7. 13. С101-1805 Гвозди строительные т 0.0238 0.007616 31 142.800 237 
7. 14. С102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта 
м3 0.74 0.2368 3 052.896 723 
7. 15. С203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 64.1 20.512 102.717 2 107 
7. 16. С204-0100 Арматурная горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для 
монолитных железобетонных конструкций 
т 4.5 1.44 16 334.150 23 521 
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7. 17. С401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 
(М200) 
м3 101.5 32.48 1 922.515 62 443 
7. 18. С411-0001 Вода м3 0.441 0.14112 4.570 1 
  Накладные расходы    120% 12 254 
  Сметная прибыль    77% 7 863 
  Всего с НР и СП     123 701 
 8. Е07-01-001-7 Укладка фундаментов под колонны при глубине 
котлована до 4 м, Маса конструкций более 3,5 т 
100 шт.  0.15 65 173.109 9 776 
8. 1. З000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 308.58 46.287 40.470 1 873 
8. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 91.12 13.668 49.970 683 
8. 3. Х02-1244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т 
маш.ч 85.56 12.834 390.720 5 015 
(1) 49.970 641 
8. 4. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 4.35 0.6525 305.340 199 
(1) 49.970 33 
8. 5. Х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 
сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин 
маш.ч 1.21 0.1815 196.930 36 
(1) 49.970 9 
8. 6. Х33-1101 Трамбовки пневматические маш.ч 4.81 0.7215 15.408 11 
8. 7. Х40-0102 Тягачи седельные 15 т маш.ч 17 2.55 332.189 847 
(1)   
8. 8. Х40-0131 Полуприцепы-тяжеловозы 40 т маш.ч 17 2.55 89.904 229 
8. 9. С408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 39.5 5.925 264.270 1 566 
  Накладные расходы    155% 3 962 
  Сметная прибыль    100% 2 556 
  Всего с НР и СП     16 294 
 9. С441-1311 Фундаменты железобетонные 3-лучевые стаканного типа м3  31.5 3 384.609 106 615 
 10. Е07-01-001-15 Укладка балок фундаментных длиной до 6 м 100 шт.  0.33 38 403.223 12 673 
10. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 416.25 137.3625 42.450 5 831 
10. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 32.94 10.8702   
10. 3. Х02-1243 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т 
маш.ч 32.94 10.8702 321.331 3 493 
(1)   
10. 4. Х11-1100 Вибраторы глубинные маш.ч 2.58 0.8514 5.962 5 
10. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 8.2 2.706 303.710 822 
(1)   
10. 6. С101-0962 Смазка солидол жировой "Ж" т 0.00934 0.0030822 27 931.396 86 
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10. 7. С101-1805 Гвозди строительные т 0.00276 0.0009108 31 142.800 28 
10. 8. С102-0058 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта 
м3 0.01 0.0033 2 919.910 10 
10. 9. С102-0062 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта 
м3 0.05 0.0165 2 226.070 37 
10. 10. С203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 5.65 1.8645 102.717 192 
10. 11. С401-0086 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 
(М200) 
м3 3.05 1.0065 1 922.515 1 935 
10. 12. С402-0002 Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 м3 0.42 0.1386 1 694.300 235 
  Накладные расходы    155% 9 038 
  Сметная прибыль    100% 5 831 
  Всего с НР и СП     27 542 
 11. С442-6001 Балки железобетонные фундаментные м3  19.8 5 513.513 109 168 
  НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ (каркасная часть здания) 
12. Е07-01-011-3 Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы 
фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, 
Маса колон до 3 т 
100 шт.  0.14 81 621.039 11 427 
12. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 658.56 92.1984 42.450 3 914 
12. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 93.68 13.1152   
12. 3. Х02-1243 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т 
маш.ч 93.68 13.1152 321.331 4 214 
(1)   
12. 4. Х11-1100 Вибраторы глубинные маш.ч 7.22 1.0108 5.962 6 
12. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 13.42 1.8788 303.710 571 
(1)   
12. 6. С102-0120 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-
3.75 м,шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
м3 0.3 0.042 3 605.077 151 
12. 7. С401-0088 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 22,5 
(М300) 
м3 8.6 1.204 2 135.177 2 571 
  Накладные расходы    155% 6 067 
  Сметная прибыль    100% 3 914 
  Всего с НР и СП     21 408 
 13. Е07-01-011-4 Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы 
фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, 
Маса колон до 4 т 
100 шт.  0.22 94 149.116 20 713 
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14. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 762.72 167.7984 42.450 7 123 
14. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 104.72 23.0384   
14. 3. Х02-1243 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т 
маш.ч 104.72 23.0384 321.331 7 403 
(1)   
14. 4. Х11-1100 Вибраторы глубинные маш.ч 8.15 1.793 5.962 11 
14. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 0.18 0.0396 303.710 12 
(1)   
14. 6. Х40-0102 Тягачи седельные 15 т маш.ч 14.75 3.245 332.189 1 078 
(1)   
14. 7. Х40-0131 Полуприцепы-тяжеловозы 40 т маш.ч 14.75 3.245 89.904 292 
14. 8. С102-0120 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-
3.75 м,шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
м3 0.3 0.066 3 605.077 238 
14. 9. С401-0088 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 22,5 
(М300) 
м3 9.7 2.134 2 135.177 4 556 
  Накладные расходы    155% 11 041 
  Сметная прибыль    100% 7 123 
  Всего с НР и СП     38 877 
 15. С442-1000 Колонны железобетонные м3  46.7 12 330.202 575 820 
 16. Е09-03-002-2 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и 
крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения 
массой до 3,0 т 
т  0.3 56 334.958 16 900 
16. 1. З000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 6.44 1.932 41.470 80 
16. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.17 0.351 49.970 18 
16. 3. Х02-0403 Краны козловые при работе на монтаже технологического 
оборудования 32 т 
маш.ч 0.04 0.012 334.520 4 
(1) 49.970 1 
16. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т 
маш.ч 0.16 0.048 367.480 18 
(1) 49.970 2 
16. 5. Х02-1244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т 
маш.ч 0.97 0.291 390.720 114 
(1) 49.970 15 
16. 6. Х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1.01 0.303 2.710 1 
16. 7. Х04-1000 Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 
315-500 А 
маш.ч 0.44 0.132 24.870 3 
16. 8. Х33-0301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 0.06 0.018 4.170  
16. 9. Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 0.23 0.069 303.710 21 
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(1)   
17. 10. С101-0309 Канаты пеньковые пропитанные т 0.0001 0.00003 109 568.900 3 
17. 11. С101-0324 Кислород технический газообразный м3 0.7 0.21 13.310 3 
17. 12. С101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм т 0.00003 0.000009 12 118.140  
17. 13. С101-1019 Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 т 0.00194 0.000582 14 229.050 8 
17. 14. С101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.0018 0.00054 24 375.000 13 
17. 15. С101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.00015 0.000045 20 972.800 1 
17. 16. С101-1805 Гвозди строительные т 0.00001 0.000003 31 142.800  
17. 17. С101-9412-2 Шлифкруги 230х5х22 шт. 0.01 0.003 106.390  
17. 18. С102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-
6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта 
м3 0.00103 0.000309 3 383.000 1 
17. 19. С113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.00031 0.000093 45 157.000 4 
17. 20. С113-0156 Растворитель марки Р-4 т 0.0006 0.00018 27 233.000 5 
17. 21. С201-0756 Отдельные конструктивные елементы зданий и сооружений с 
преобладанием горячекатаных профилей, средняя Маса 
сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т 
т 0.0007 0.00021 22 295.000 5 
17. 22. С537-0097 Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм 
10 м 0.0187 0.00561 145.210 1 
17. 23. С542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.21 0.063 24.520 2 
17. 24. с201-9002 Конструкции стальные т 1 0.3 25 000.000 7 500 
17. 25. с201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, Маса 
сборочной единицы до 0.1 т 
т 1 0.3 30 379.000 9 114 
  Накладные расходы    90% 88 
  Сметная прибыль    85% 83 
  Всего с НР и СП     17 072 
 18. Е07-01-034-1 Установка панелей наружных стен 100 шт.  2.05 79 451.369 162 875 
18. 1. З000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.ч 630.56 1292.648 44.100 57 006 
18. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 101.18 207.419 49.970 10 365 
18. 3. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т 
маш.ч 7.1 14.555 367.480 5 349 
(1) 49.970 727 
18. 4. Х02-1244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т 
маш.ч 94.08 192.864 390.720 75 356 
(1) 49.970 9 637 
18. 5. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 56.77 116.3785 15.450 1 798 
18. 6. Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 10.65 21.8325 303.710 6 631 
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(1)   
18. 7. С101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0.1 0.205 23 560.000 4 830 
18. 8. С201-0777 Конструктивные елементы вспомогательного назначения т 0.2 0.41 29 040.095 11 906 
  Накладные расходы    155% 104 425 
  Сметная прибыль    100% 67 371 
  Всего с НР и СП     334 671 
 19. С443-1100 Панели железобетонные м3  348.9 7 121.689 2 484 757 
 20. Е07-01-012-1 Установка фахверка 100 шт.  0.02 192 658.685 3 853 
20. 1. З000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 1142.4 22.848 41.470 948 
20. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 186.14 3.7228   
20. 3. Х02-1243 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т 
маш.ч 186.14 3.7228 321.331 1 196 
(1)   
20. 4. Х11-1100 Вибраторы глубинные маш.ч 30.41 0.6082 5.962 4 
20. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 21.58 0.4316 303.710 131 
(1)   
20. 6. С102-0120 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-
3.75 м,шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
м3 0.4 0.008 3 605.077 29 
20. 7. С401-0088 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 22,5 
(М300) 
м3 36.2 0.724 2 135.177 1 546 
  Накладные расходы    155% 1 469 
  Сметная прибыль    100% 948 
  Всего с НР и СП     6 270 
 21. С442-1100 Стойки м3  2.72 2 417.454 6 575 
 22. Е09-03-012-12 Монтаж опорных стоек т  0.84 31 808.834 26 719 
22. 1. З000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 6.59 5.5356 40.470 224 
22. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.09 1.7556 49.970 88 
22. 3. Х02-0403 Краны козловые при работе на монтаже технологического 
оборудования 32 т 
маш.ч 0.88 0.7392 334.520 247 
(1) 49.970 37 
22. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т 
маш.ч 0.15 0.126 367.480 46 
(1) 49.970 6 
22. 5. Х02-1244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т 
маш.ч 1.06 0.8904 390.720 348 
(1) 49.970 44 
22. 6. Х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 2.24 1.8816 2.710 5 
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22. 7. Х04-1000 Преобразователи сварочные с номинальным сварочным 
током 315-500 А 
маш.ч 0.09 0.0756 24.870 2 
22. 8. Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 0.23 0.1932 303.710 59 
(1)   
22. 9. С101-0309 Канаты пеньковые пропитанные т 0.0001 0.000084 109 568.900 9 
22. 10. С101-0324 Кислород технический газообразный м3 1.95 1.638 13.310 22 
22. 11. С101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм т 0.00003 0.0000252 12 118.140  
22. 12. С101-1019 Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 т 0.00194 0.0016296 14 229.050 23 
22. 13. С101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.0004 0.000336 24 375.000 8 
22. 14. С101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.004 0.00336 20 972.800 70 
22. 15. С101-1805 Гвозди строительные т 0.00001 0.0000084 31 142.800  
22. 16. С102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-
6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта 
м3 0.00103 0.0008652 3 383.000 3 
22. 17. С113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.00031 0.0002604 45 157.000 12 
22. 18. С113-0156 Растворитель марки Р-4 т 0.0006 0.000504 27 233.000 14 
22. 19. С201-0756 Отдельные конструктивные елементы зданий и сооружений 
с преобладанием горячекатаных профилей, средняя Маса 
сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т 
т 0.005 0.0042 22 295.000 94 
22. 20. С537-0097 Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 
мм 
10 м 0.0187 0.015708 145.210 2 
22. 21. С542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.59 0.4956 24.520 12 
22. 22. С201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, Маса 
сборочной единицы до 0.1 т 
т 1 0.84 30 379.000 25 518 
  Накладные расходы    90% 281 
  Сметная прибыль    85% 265 
  Всего с НР и СП     27 265 
 23. Е07-05-023-7 Установка диафрагм жесткости 100 шт.  0.02 280 890.220 5 618 
23. 1. З000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 1322.09 26.4418 44.780 1 184 
23. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 119.81 2.3962 49.970 120 
23. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства 
(кроме монтажа технологического оборудования) 8 т 
маш.ч 119.81 2.3962 298.190 715 
(1) 49.970 120 
23. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 190.26 3.8052 15.450 59 
23. 5. Х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 5.12 0.1024 2.710  
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23. 6. Х11-1100 Вибраторы глубинные маш.ч 11.7 0.234 5.962 1 
23. 7. Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 4.96 0.0992 303.710 30 
(1)   
23. 8. С101-0063 Ацетилен растворенный технический марки А т 0.001 0.00002 70 256.200 1 
23. 9. С101-0324 Кислород технический газообразный м3 5.2 0.104 13.310 1 
23. 10. С101-0783 Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг т 0.007 0.00014 18 565.900 3 
23. 11. С101-0804 Проволока наплавочная диаметром 3 мм, марка ПП-Hп-
19СТ 
т 0.012 0.00024 58 687.300 14 
23. 12. С101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0.31 0.0062 23 560.000 146 
23. 13. С101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.0298 0.000596 20 972.800 12 
23. 14. С101-1805 Гвозди строительные т 0.00381 0.0000762 31 142.800 2 
23. 15. С102-0011 Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки 
пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см 
III сорта 
м3 0.22 0.0044 1 590.050 7 
23. 16. С102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 
м3 0.6 0.012 2 626.800 32 
23. 17. С201-0777 Конструктивные елементы вспомогательного назначения т 4.7 0.094 29 040.095 2 730 
23. 18. С401-0088 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 22,5 
(М300) 
м3 13.1 0.262 2 135.177 559 
23. 19. С402-0006 Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 м3 3 0.06 2 008.420 121 
  Накладные расходы    155% 2 021 
  Сметная прибыль    100% 1 304 
  Всего с НР и СП     8 943 
 24. С443-2100 Диафрагма жесткости железобетонные м3  2.6 7 221.718 18 776 
 25. Е07-05-007-7 Укладка ригелей массой до 3 т 100 шт.  0.07 102 259.055 7 158 
25. 1. З000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 552.24 38.6568 44.780 1 731 
25. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 64.94 4.5458 49.970 227 
25. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства 
(кроме монтажа технологического оборудования) 8 т 
маш.ч 64.94 4.5458 298.190 1 356 
(1) 49.970 227 
25. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 124.33 8.7031 15.450 134 
25. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 3.48 0.2436 303.710 74 
(1)   
25. 6. С101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т 0.0004 0.000028 29 488.200 1 
152 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
25. 7. С101-0871 Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками N 
50 светлая 
м2 4.4 0.308 9.829 3 
25. 8. С101-0965 Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали 
углеродистой обыкновенного качества, круглый и 
квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст3кп 
т 0.065 0.00455 13 096.230 60 
25. 9. С101-1517 Электроды диаметром 4 мм Э50 т 0.225 0.01575 29 956.542 472 
25. 10. С101-0409 Краски для наружных работ: коричневая т 0.0138 0.000966 51 451.011 50 
25. 11. С201-0777 Конструктивные елементы вспомогательного назначения т 1.564 0.10948 29 040.095 3 179 
25. 12. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 м3 0.79 0.0553 1 787.630 99 
  Накладные расходы    155% 3 035 
  Сметная прибыль    100% 1 958 
  Всего с НР и СП     12 151 
 26. С442-2200 Ригели железобетонные м3  8.4 7 091.623 59 570 
 27. Е07-05-011-6 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 
стороны площадью до 10 м2 
100 шт.  0.37 44 526.316 16 475 
27. 1. З000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 313.88 116.1356 42.960 4 989 
27. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 45.41 16.8017 49.970 840 
27. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства 
(кроме монтажа технологического оборудования) 8 т 
маш.ч 45.41 16.8017 298.190 5 010 
(1) 49.970 840 
27. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 28.12 10.4044 15.450 161 
27. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 2.22 0.8214 303.710 249 
(1)   
27. 6. С101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0.05 0.0185 23 560.000 436 
27. 7. С101-0409 Краски для наружных работ: коричневая т 0.009 0.00333 51 451.011 171 
27. 8. С201-0777 Конструктивные елементы вспомогательного назначения т 0.106 0.03922 29 040.095 1 139 
27. 9. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 м3 6.53 2.4161 1 787.630 4 319 
  Накладные расходы    155% 9 035 
  Сметная прибыль    100% 5 829 
  Всего с НР и СП     31 339 
 28. С444-1000 Плиты покрытий железобетонные м3  65.5 4 331.585 283 719 
 29. Е07-05-011-10 Установка панелей типа "ТТ" площадью до 25 м2 100 шт.  0.48 71 240.216 34 195 
29. 1. З000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.ч 513.93 246.6864 44.100 10 879 
29. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 49.01 23.5248   
29. 3. Х02-1243 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.ч 49.01 23.5248 321.331 7 559 
153 
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строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т (1)   
29. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 72 34.56 15.450 534 
29. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 0.54 0.2592 303.710 79 
(1)   
29. 6. Х40-0102 Тягачи седельные 15 т маш.ч 18.73 8.9904 332.189 2 987 
(1)   
29. 7. Х40-0131 Полуприцепы-тяжеловозы 40 т маш.ч 18.73 8.9904 89.904 808 
29. 8. С101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0.01 0.0048 23 560.000 113 
29. 9. С101-9785-1 Ткань для проклейки швов м2 62.9 30.192 39.028 1 178 
29. 10. С201-0777 Конструктивные елементы вспомогательного назначения т 0.58 0.2784 29 040.095 8 085 
29. 11. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 м3 2.3 1.104 1 787.630 1 974 
  Накладные расходы    155% 16 862 
  Сметная прибыль    100% 10 879 
  Всего с НР и СП     61 936 
 30. С444-1000 Плиты покрытий железобетонные м3  51.4 4 331.585 222 643 
 31. Е07-01-019-2 Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок 
перекрытий(при свободном опирании) массой до 15 т и 
высоте здания до 25 м 
100 шт.  0.09 71 460.141 6431 
31. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 153.44 13.8096 42.450 586 
31. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 26.66 2.3994 49.970 120 
31. 3. Х02-1244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т 
маш.ч 26.66 2.3994 390.720 937 
(1) 49.970 120 
31. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 11.09 0.9981 15.450 15 
31. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 4.1 0.369 303.710 112 
(1)   
31. 6. С101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм т 0.0007 0.000063 12 118.140 1 
31. 7. С101-0962 Смазка солидол жировой "Ж" т 0.0084 0.000756 27 931.396 21 
31. 8. С101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0.02 0.0018 23 560.000 42 
31. 9. С101-1805 Гвозди строительные т 0.0003 0.000027 31 142.800 1 
31. 10. С101-0409 Краски для наружных работ: коричневая т 0.005 0.00045 51 451.011 23 
31. 11. С102-0058 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта 
м3 0.25 0.0225 2 919.910 66 
31. 12. С401-0086 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 
(М200) 
м3 0.7 0.063 1 922.515 121 
154 
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  Накладные расходы    155% 1 094 
  Сметная прибыль    100% 706 
  Всего с НР и СП     3 726 
  
 . РАЗОМ ПО КОШТОРИСУ     5 505 970 
 ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ -     5 397 455 
 . МАТЕРІАЛІВ -     4 306 039 
 . НАКЛАДНІ ВИТРАТИ -      185 932 
 . КОШТОРИСНИЙ ПРИБУТОК -      119 838 
 УСЬОГО, ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ -     5811740 
 ВАРТІСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РОБІТ -     121 524 
 . НАКЛАДНІ ВИТРАТИ -      14684 
 . КОШТОРИСНИЙ ПРИБУТОК -      13868 
 УСЬОГО, ВАРТІСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РОБІТ -     150 076 
 . УСЬОГО ПО КОШТОРИСУ     5 911 740 
 УСЬОГО НАКЛАДНІ ВИТРАТИ     200 616 






6.6. Об'єктний кошторис  
Будівельний обсяг будинку – 10886,40 куб.м. 
Складена в цінах: 






Найменування работ и затрат 






































































































10422,59    10422,59 12,38 505,66 0,96 





1563,39    1563,39 1,85 75,85 0,14 




1042,26    1042,26 1,23 50,57 0,10 




 521,13   521,13 0,62 25,29 0,05 
           




6.7. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 
Складений у цінах за станом на 1-й квартал 2019 р. 






объектов, работ и затрат  







мебели и инвентаря 
Прочих 
затрат 
Общая сметная  
стоимость 
1 2 3  4 5 6 7 8 
Глава 2- Основные объекты строительства 
1 Об.см.1 
Цех по производству 
 молокопродуктов  
13028,24 521,13   13549,37 
  Итого по гл.2 13028,24 521,13   13549,37 
Глава 7 –Благоустройство и озеленение территории 
2  
Благоустройство территории  
3% от общестроительных работ 
312,68    312,68 
  Итого по главе 7 312,68    312,68 
  Итого по главе 2-7 13340,92  521,13    13862,05 




Временные здания – 3% . 400,23 15,63   415,86 
  Итого по главе 8 400,23 15,63    415,86 




Удорожание в зимнее время – 
2,3х1,1=2,53% 
347,65 13,58   361,23 
5 расчет 
Подготовка к сдаче объекта 0,5% 
От общестроительных работ 
   67,75 67,75 
  Итого по главе 9 347,65 13,58  67,75 428,98 




Непредвиденные затраты - 3% 422,66 16,51   2,03 441,20 
  Итого  14511,46 566,85  69,78 15148,09 
  НДС 18% 2612,06 102,03  12,56 2726,65 
  ВСЕГО ПО СМЕТЕ 17123,52 668,88  82,34 17874,74 
  В.т.ч. возврат материалов:      
  
1. от разборки временных зданий 
15% 




6.8. Розрахунок техніко-економічних показників 
 
Будівельний обсяг будинку 10886,40 м3 






У цінах 2019 р. 
Загальна вартість 
будівництва:  
У тому числі 
тис.грн. 17 874,74 
Будівельно-монтажні роботи, 
з них: 
тис.грн. 17 792,40 
Загальнобудівельні роботи 
(враховані) 
тис.грн. 10 422,59 
Вартість 1 м3 тис.грн. 1,64 
Виробка грн./ч.дн. 8892,91 
Нормативна трудомісткість тис.ч-година. 16,08 






В роботі була виконано проектування стадії «ПРОЕКТ» цеху з виробництва 
молочної продукції в місті Павлоград. 
Під час виконання даної кваліфікаційної роботи згідно завдання вирішені 
наступні задачі: 
1. Для проектованої будівлі розроблені об'ємно - планувальне і 
конструктивне рішення. 
2. Виконано аналіз теплотехнічного розрахунку інверсійної покрівлі в 
порівнянні з класичною плоскою конструкцією. Отримані переваги інверсійної 
покрівлі перед класичної плоскою покрівлею, а так само проаналізовані 
конструктивні рішення інверсійних покрівель. 
3. Розрахована поперечна рама виробничої частини будівлі, де виконано 
статичний розрахунок і визначені розрахункові зусилля в елементах рами. 
4. За отриманими зусиллям виконаний розрахунок і конструювання колони 
К8, фундаменту ФМ-1 та плити покриття П-14. 
5. На підставі заданих інженерно-геологічних умов отримала площа 
підошви фундаменту, глибину закладення фундаменту, розрахована осаду, а 
потім порівняння її з допустимою, щодо сусідніх колон. 
6. Розроблена технологічна карта на монтаж конструкцій виробничої 
частини в осях 3-11.  
7. Виконаний розрахунок шкідливих викидів від автотранспорту, при 
фарбуванні і зварювальних роботах. 
8. Розроблені заходи щодо підвищення стійкості електропостачання, 
водопостачання та газопостачання будівлі в умовах застосування ядерної зброї. 
9. Виконана необхідна проектно-кошторисна документація здійснено 
розрахунок локальних кошторисів на загальнобудівельні роботи; на внутрішні 
санітарно-технічні і електромонтажні роботи; на придбання інвентарю, 
обладнання та його монтажу; розрахована об'єктний кошторис №1. Виконано 
розрахунок договірної ціни будівництва об'єкта і зведений кошторисний 
розрахунок вартості будівництва. 
10. Техніко-економічні показники за проектом склали: 
 
Площа проектованої частини будівлі - 2268 м2 
Кошторисна вартість будівництва - 4 млн. 145 тис. грн. 
Договірна ціна будівництва об'єкта - 4 млн. 178 тис. грн. 
Вартість будівництва 1 м2 - 1843 грн. 
Середня заробітна плата робітників становить - 489 грн. в день.
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СПИСОК ВИКОМАЛТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 
1. ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво. 
2. ДБН А.2.2-3:2012. Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження 
та затвердження проектної документації для будівництва. 
3. ДБН А.3.1-5-2016. Організація будівельного виробництва. 
4. Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання 
робіт (до ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва" ч.1 
Технологічна та виконавча документація. 
5. ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. 
Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва. 
6. ДБН В.1.2-2:2006. СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування 
7. ДБН В.1.2-6-2008. Механічний опір та стійкість. СНББ. Основні вимоги до 
будівель і споруд. 
8. ДБН В.1.2-14-2009. СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та 
конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та 
основ. 
9. ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. 
10. ДБН В.2.2-15-2005. Житлові будинки. Основні положення. 
11. ДБН В.2.2-24:2009. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і 
громадських будинків. 
12. ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Основні положення. 
Бетонні та залізобетонні конструкції. 
13. ДБН В.2.6-133: 2019 Дерев'яні конструкції. Основні положення. 
14. ДБН В.2.6-160: 2019. Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні 
конструкції. 
15. ДБН В.2.6-161: 2019. Конструкції будинків і споруд. Дерев'яні конструкції. 




17. ДБН В.2.6-163: 2019. Сталеві конструкції. Норми проектування, 
виготовлення і монтажу. 
18. ДБН В.2.6-165:2011. Алюмінієві конструкції. Основні положення. 
19. ДБН В.2.8-1-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. 
Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінки їх технічного 
рівня. 
20. ДБН В.2.8-3-95. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. 
Технічна експлуатація будівельних машин. 
21. ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт. 
22. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 
споруд. 
23. ДБН Б.1.1-4-2009. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та 
затвердження містобудівного обґрунтування. 
24. ДБН Б.1.1-5:2007. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та 
затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту 
(цивільної оборони) у містобудівній документації. 
25. ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів 
та обвалів. Основні положення. 
26. ДБН В.1.1.7–2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Захист від 
пожежі. 
27. ДБН В.1.1-24:2009. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні 
положення проектування. 
28. ДБН В.1.2-4:2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної 
оборони). 
29. ДБН В.1.2-7:2008 Пожежна безпека. СНББ. 
30. ДБН В.1.2-8-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд - БЕЗПЕКА 




31. ДБН В.1.2-12-2008. СНББ. Будівництво в умовах ущільненої забудови. 
Вимоги безпеки. 
32. ДБН В.2.6-14-97. Покриття будинків і споруд.(Том 1, 2, 3).  
33. ДБН В.2.6-22-2001. Улаштування покриттів із застосуванням сухих 
будівельних сумішей. 
34. ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція 
будівель. 
35. ДБН В.2.6-33:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх 
стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та 
експлуатації. 
36. ДБН В.1.1-24:2009. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні 
положення проектування. 
37. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва 
38. ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013 Настанова з розрахункової оцінки 
тепловологісного стану огороджувальних конструкцій. 
39. ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації 
40. ДСТУ Б А.3.1-22:2013 Визначення тривалості будівництва об’єктів. 
41. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 Настанова щодо визначення прямих витрат у 
вартості будівництва. 
42. ДСТУ Б В.2.6-8-95 Будівельні конструкції профілі сталеві гнуті замкнуті 
зварні квадратні і прямокутні. 
43. ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для 
утеплення будівель. 
44. ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та 
категорії складності об'єктів будівництва. 
45. ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків, 
установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. 
46. Проект ДСТУ-Н Б В.1.2-16 Визначення класу наслідків будівель та споруд. 
47. ДСТУ Б В.2.6-205:2015 Настанова з проектування монолітних бетонних і 
залізобетонних конструкцій будівель та споруд. 
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48. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд 
49. ДСТУ А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. 
50. ДСТУ 4163-2003 Вимоги до оформлювання документів. 
51. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 
52. ДСТУ Б В.2.8-44:2011 Майданчики і сходи для будівельно-монтажних 
робіт. 
53. ДСТУ Б В.2.2-29:2011 Будівлі підприємств. Параметри. 
54. ДСТУ-Н Б В.2.1-31:2014 Настанова з проектування підпірних стін. 
55. ДСТУ-Н Б В.2.1-32:2014 Настанова з проектування котлованів для 
улаштування фундаментів і заглиблених споруд. 
56. ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на 
просідаючих ґрунтах. 
57. ДСТУ Б В.2.6-207:2015 Розрахунок і конструювання кам’яних та 
армокам’яних конструкцій будівель та споруд. 
58. ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 Настанова з улаштування та експлуатації дахів 
будинків, будівель і споруд. 
59. ДСТУ Б А.2.4-43:2009 Правила виконання проектної та робочої 
документації металевих конструкцій. 
60. ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Суміші бетонні та бетон. Загальні ТУ. 
61. ДСТУ Б В.2.7-46: 2019 Цементи загальнобудівельного призначення. 
62. ДСТУ Б В.2.7-309:2016 Ґрунти, укріплені в’яжучим. Методи випробувань. 
63. ДСТУ Б В.2.6-200:2014 Конструкції металеві будівельні. Вимоги до 
монтажу. 
64. ДСТУ Б В.2.6-52:2008 Сходи маршеві, площадки та огорожі сталеві. ТУ. 
65. ДСТУ Б В.2.6-49:2008. Огородження сходів, балконів і дахів сталеві. 
66. ДСТУ Б В.2.6-9:2008. Профілі сталеві листові гнуті з трапецієвидними 
гофрами для будівництва. ТУ. 
67. ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 Проведення робіт з улаштування ізоляційних, 
оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель. 
68. ДСТУ Б В.2.7-80:2008 Цегла та камені силікатні. 
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69. ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 Основи проектування конструкцій. 
70. ДСТУ Б В.2.7-137:2008. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. 
71. ДСТУ Б В.2.6-23:2009 Блоки віконні та дверні - Загальні технічні умови. 
72. ДСТУ Б Д.2.2-49:2012 Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні. 
73. ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Правила виконання архітектурно-будівельних робочих 
креслень. 
74. ДСТУ Б В.2.6-75:2008. Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні 
умови. 
75. ДСТУ Б В.1.3-3:2011. Модульна координація розмірів у будівництві. 
Загальні положення. 
76. ДСТУ Б В.2.6-15:2011 Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні 
технічні умови. 
77. ДСТУ-Н Б В.2.6-87:2009. Настанова з проектування конструкцій будинків із 
застосуванням сталевих тонкостінних профілів. 
78. ДСТУ Б В.2.6-95:2009. Покрівлі. Номенклатура показників. 
79. ДСТУ Б В.2.7-36:2008. Цегла та камені стінові безцементні. 
80. ДСТУ Б В.2.6-148: 2019. Балки перекриттів дерев'яні. 
81. ДСТУ-Н-П Б В.2.6-157: 2019. Проектирование деревянных конструкций. 
82. ДСТУ Б А.2.4-6:2009 Правила виконання робочої документації генеральних 
планів. 
83. ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. 
84. ДСТУ Б В.2.6-55:2008. Перемички залізобетонні для будівель з цегляними 
стінами. 
85. ДСТУ Б В.2.6-145: 2019. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від 
корозії. 
86. ДСТУ Б В.2.6-156: 2019 Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого 
трьохкомпонентного бетону. 
87. ДСТУ Б В.2.7-124-2004. Будівельні матеріали. Цемент для будівельних 
розчинів. Технічні умови. 
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88. ДСТУ Б В.2.6-35:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції 

















































ДОДАТОК Б.  
ВІДОМОСТІ МАТЕРІАЛІВ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 




1 А4  Титульний аркуш роботи 1  
2 А4  ЗАВДАННЯ на кваліфікаційну 
роботу 
1  
3 А4  РЕФЕРАТ на кваліфікаційну 
роботу (на українській та 
англійській мовах) 
2  
4 А4  Пояснювальна записка 159  
5 А1 Додаток А ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 10  
6 А4 Додаток  Б Відомості матеріалів 
кваліфікаційної роботи 
1  








Рудавін Микита Дмитрович 
16.06.1997 року народження 







Рудавін Микита Дмитрович вчиться в Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка» з 2014р. на денному відділенні за спеціальністю – 192 
«Будівництво та цивільна інженерія». 
Під час останніх курсів навчання та виконання дипломної роботи Микита 
Дмитрович виконував обов’язки виконроба у спеціалізованому підприємстві з 
будівництва, тому вибрана тема та її основні напрями тісно зтикаються з 
напрямом його праці. 
Промислові будівлі із сборного залізобетону на теперешній час 
перебувають у 2й волні актуальності, тому підібраний об’єкт для дипломої роботи 
є акутальним, а вишукування в області інверсіонних покрівель займають 
перспективний напрямок. 
Зміст та його відповідність відповідають стандартам вищої освіти та 
дескрипторам НРК. 
Отримані результати не є досить інноваційними для мирової наукової 
спільноти, але їх систематизація та актуалізація на українськіх реалій будівництва 
є досить вагомими. 
Практичне значення отриманих результатів дозволять виконавцю роботи 
більше розумітися на новітніх технологіях будівництва. 
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Особливо треба відмітити якість оформлювання роботи – відмінна. 
Однак по дипломному проекту є наступні зауваження: 
а) лист 3: 
- відсутня прив'язка дверних прорізів; 
- невірна назва зображення «Схема плану на 0.000»; 
б) лист 5: 
  - неправильне найменування схем розташування конструкцій; 
- в примітках вказана в якості матеріалу С255, а в «Ведомости елементів» ця 
сталь відсутня; 
в) лист 7 - неправильна назва листа. 
 
Незважаючи на зазначені недоліки, дипломний проект виконаний грамотно, 
на високому рівні і заслуговує оцінки «відмінно», а Рудавін Микита Дмитрович - 
присвоєння кваліфікації «магістра». 
Вцілому Микита Дмитрович навчальним матеріалом опанує на високому 
рівні. Середній бал за час навчання в будівельному інституті становить 87(B). 
 
Як особистість Микита урівноважений, відповідальний і розважливий має 
високорозвиненою силою волі і цілеспрямованістю. У колективі користується 
авторитетом. Справедливий, самокритичний, з однокурсниками доброзичливий. 




Керівник проекту  О.Є. Нечитайло 
 
 
 
